

# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2021

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del  
Siglo XXI

Localidad de  
SUMAPAZ

## CONTENIDO

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL _____	1
2. INTRODUCCIÓN _____	3
3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL - PDL _____	9
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 _____	21
5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19 _____	24
6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 26	
6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN _____	35
7. PRINCIPALES RESULTADOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS _____	42
8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS _____	51
9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2021 _____	58



## 1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

El Acuerdo Local 001 del 7 de octubre del 2020, “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Sumapaz, un nuevo contrato social y ambiental para Sumapaz, 2021-2024”, comenzó su vigencia el primero de enero de 2021, por lo tanto, este informe de rendición de cuentas, se constituye en el primero que se entrega al campesinado de Sumapaz, por parte de la administración local, el cual a 31 de diciembre de 2021, presenta una ejecución en contratación del 31.2% y física del 20,7%.

La vigencia 2021, fue un año de importantes retos para la Alcaldía Local de Sumapaz, donde la gestión estuvo marcada por las acciones tanto de prevención como de superación de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19. En este sentido, las prioridades de esta administración se concentraron principalmente en dos ejes: primero, generar mecanismos para mitigar el contagio y buscar articulación con las autoridades de salud para su debido manejo; y segundo, la generación de una serie de estrategias para la reactivación económica de la localidad, en consonancia con el accionar de la Administración Distrital.

Adicionalmente, el inicio de la ejecución del nuevo plan de desarrollo implicó también honrar los compromisos suscritos en el marco de los procesos de presupuestos participativos. A finales de 2020, se generó una serie de mesas donde la comunidad construyó, debatió y priorizó 73 iniciativas en diferentes temas, como lo fue educación, cultura, deportes, infraestructural, productividad, justicia, etc. Estas iniciativas fueron el derrotero de formulación de cada proyecto de inversión local, a los cuales se destinaron más de trece mil millones de pesos.

Para cumplir con las iniciativas ciudadanas de los presupuestos participativos y los demás proyectos de inversión incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2021, se han dispuesto de unos mecanismos de contratación transparentes y de acceso a toda la ciudadanía. Nosotros como Alcaldía Local de Sumapaz estamos comprometidos con el uso correcto y eficiente de cada recurso de nuestra localidad con la única finalidad de garantizar el bienestar del ciudadano.

Gracias a esto, hemos logrado, entre otros resultados destacados: I. Generar el programa de empleabilidad en su segunda versión, conocido como Empleo pa' Sumercé, el cual benefició a más de cuatrocientas personas, con un salario con todas las prestaciones sociales, generando acciones de bienestar comunitario para toda la localidad; II. Continuar con el Programa de Campesino Local, el cual ha beneficiado a más de 43 personas, este programa se convirtió en el eje transversal de la reactivación económica de la localidad, dando impulso a la marca Sumapaz; III. Más de cuarenta jóvenes de nuestra localidad hoy construyen un proyecto de vida que va ser un movilizador social de sus familias, de la mano del Programa de Jóvenes a la U, hoy nuestra juventud puede no solo acceder



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



a la educación superior, sino además tener mecanismos que le permita sostenerse y es aquí donde están los cimientos de la transformación de nuestro territorio.

Además, se debe resaltar la realización de la Feria Agroambiental en el mes de diciembre, con una nutrida participación, que marca el regreso paulatino a una nueva normalidad, el aumento en la cobertura de personas bonificadas al programa de Subsidio tipo C, llegando a más de 270 personas, y las adecuaciones a la infraestructura administrativa de la localidad, lo cual fortalecerá aún más la presencia institucional, pero que también será de beneficio para toda la comunidad.

Aunque tenemos unos resultados muy positivos y que han beneficiado a nuestro campesinado, también como administración, admitimos que nos ha faltado profundizar el dialogo con cada instancia de participación y el exceso de controles ha producido dificultades en algunos proyectos de inversión que esperamos solventar en la vigencia 2022. No obstante, nuestra administración ha sido y será de puertas abiertas a sus reclamos, observaciones, sugerencias e incluso felicitaciones, donde nuestro proceso de rendición de cuentas es un proceso constante y no de un solo evento en el año.

Cordialmente,

**German Humberto Medellín Mora**  
Alcalde Local de Sumapaz (E)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



## 2. INTRODUCCIÓN

La Administración Local de Sumapaz presenta el informe de gestión correspondiente al año 2021, primer año del mandato de la nueva administración Distrital y del Plan de Desarrollo Local "un nuevo contrato social y ambiental para Sumapaz, 2021-2024", año de gestión que se desarrolló en el marco de la pandemia por COVID-19, y las diferentes declaratorias de emergencias decretadas por el Gobierno Nacional y Distrital, como del proceso gradual a una nueva normalidad.

La inversión de los recursos se ha iniciado a desarrollar de conformidad a los diferentes proyectos de inversión que están contemplados en el marco del Plan de Desarrollo, de esta manera, resulta necesario recordar que las inversiones han estado distribuidas en tres componentes: i. flexible; ii. inflexible; y, iii. presupuestos participativos. En el primer componente se encuentra las inversiones realizadas en temas como condiciones de salud, participación ciudadana y construcción ciudadana con una destinación del 2.5% del presupuesto del 2021.

En el segundo componente, se encuentran inversiones en temas como gestión pública local, Sistema de Bogotá Solidaria, educación superior, primera infancia, para estos se destinó un 45% del presupuesto. Finalmente, para el tercer componente, donde la comunidad ha decidido la inversión de los recursos de la localidad, mediante un proceso de democratización de la administración pública, gracias a un proceso de presupuestos participativos, donde se han priorizado 73 iniciativas en temas como: ambiente, ruralidad, infraestructura, desarrollo social, cultural y de la economía local, se destinó el 52,5% del presupuesto total de la vigencia 2021.

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Local se estructura en cinco propósitos, los cuales presentaron los siguientes avances:

N.	Propósito	% Contratado	% Entregado
1	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	9,8	6,8
2	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático	4,0	2,7
3	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	1,3	1,3
4	Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	13,7	7,4
5	Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible	2,4	2,4
<b>Avance total del Plan de Desarrollo Local a 31 de diciembre de 2021</b>		<b>31,2</b>	<b>20,7</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Para del cumplimiento de estos propósitos se han invertido más de \$28.202 millones de pesos, donde se han realizado las siguientes inversiones por sector de la siguiente manera:

En desarrollo económico se ha invertido \$5.718 millones en temas de productividad, empleabilidad, ulata, y mejoramiento de las capacidades productivas de nuestro campesinado. Por su parte, en educación, las inversiones fueron del orden de \$3.683 millones en acceso y mantenimiento en educación superior, dotación a los colegios de la localidad y primera infancia. En movilidad se invirtió \$2.992 millones, para el mejoramiento de las vías y en obras para el mejoramiento de la movilidad en el territorio.

En sectores como hábitat, ambiente, se realizaron inversiones de \$2.517 y de \$1.631 millones, para conservar y restaurar los ecosistemas de la localidad, como en los programas de mejoramiento de vivienda. Asimismo, en cultura, recreación y deportes, para temas de escuelas de formación y eventos se destinaron \$2.098 millones. En integración social, para la atención de población mayor y vulnerable se destinó \$1.380 millones, en gestión pública, específicamente en conectividad, \$830 millones. En temas como salud, mujeres, seguridad y convivencia se invirtió \$732, \$562 y \$ 246 millones respectivamente. Finalmente, en el fortalecimiento institucional y su presencia efectiva en el territorio, se destinó \$ 5.417 millones.

En este sentido, los principales logros de la Administración Local durante la ejecución de la vigencia 2021 que permitieron significar el fortalecimiento de los Proyectos de Inversión Local bajo la mirada de un “nuevo contrato social y ambiental para Sumapaz” que apostó al cambio y a la transformación de los recursos e inversiones en un trabajo responsable entre la administración y la ciudadanía de la Localidad Sumapaz.

Durante la vigencia 2021 se alcanzaron los siguientes logros:

- Atención a población vulnerable: Durante la vigencia 2021 se garantizó la operatividad y la entrega del apoyo económico Subsidio tipo C a 239 personas mayores de la localidad durante 12 meses. Adicionalmente se realizaron las gestiones y la aprobación por parte del CONFIS Distrital para aumentar la oferta del programa de subsidio Tipo C en 36 cupos nuevos, pasando de 239 a 275 cupos. Por otra parte, en las transferencias en marco del Ingreso Mínimo Garantizado girado a los habitantes de la localidad, en atención a la pandemia de COVID 19, se beneficiaron 117 hogares con transferencias monetarias no condicionadas por un monto pleno de \$120.000, que fueron dispersadas por la Secretaria Distrital de Hacienda. Así mismo, se dio la entrega de mercados en Sumapaz, donde fueron beneficiadas 91 familias que presentaban inseguridad alimentaria en el marco del proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado.
- Educación: Mediante la ejecución del proyecto "Pequeños exploradores, grandes aprendizajes para la vida" en el Colegio Campestre Jaime Garzón IED, se beneficia a los estudiantes de educación inicial de la Cuenca Rio Blanco de Sumapaz, mediante la adecuación y dotación de ambientes. Adicionalmente, se invirtió en la dotación tecnológica, proyectos productivos, dotación

**Comentado [LMC1]:** Revisar esta cifra. No encontré a que corresponde. Si se refiere al total de la ejecución el valor no coincide.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



pedagógica, dotación cultural, deportiva y a laboratorios a los dos colegios públicos de la localidad. Adicionalmente, se lograron beneficiar 54 estudiantes de los colegios de la localidad, para el acceso y la permanencia a la educación superior, en programas como psicología, ingeniería civil, fisioterapia y otros.

- Transformación y creación de iniciativas productivas: Se inició el proceso de fortalecimiento a la microempresa láctea con las asociaciones PROCAMSU, ASOSUMAPAZ, AGROSUMAPAZ y ASODELA, partiendo de la identificación y caracterización del proceso productivo, construyéndose así un plan de mejoramiento para cada empresa láctea. Se realizó la implementación del plan de saneamiento (programa limpieza- desinfección, programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, control de plagas y control y abastecimiento de agua).
- Empleabilidad: se ha logrado materializar el proyecto de empleabilidad, mediante el cual despliega una estrategia de reactivación económica con ocasión a los efectos generados por la pandemia de COVID-19. “Empleo Pa Sumercé”, dando continuidad a los objetivos y propósitos del anterior contrato de empleabilidad “Empleo Local”, que también a lo largo de la vigencia fue un proyecto clave en la creación de oportunidades laborales para los habitantes de la localidad de Sumapaz, beneficiando a más de 600 personas de la localidad, en perfiles como equipo de operarios de mantenimiento de malla vial, equipo de gestores y vigías ambientales, gestores sociales, y cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, personas mayores.
- Mujer y género: se avanzó en la visibilización y reconocimiento del aporte de las mujeres a la economía del cuidado, formación en atención a la salud ancestral y comunicación asertiva. Adicionalmente, en el marco de la ejecución del proyecto “Empleo Pa’ Sumercé”, se realizó la vinculación de algunos habitantes de la localidad con el fin de que estos realicen el acompañamiento a las cuidadoras y cuidadores de Sumapaz, con el objetivo de que estos surtan atención de las necesidades de estas personas que tienen a cargo sujetos con algún nivel de dependencia o discapacidad permanente.
- Salud: Se avanzó en la suscripción del convenio interadministrativo FDRS-CD-188-2021 con la Subred Sur para la implementación de acciones, estrategias y actividades de promoción, prevención e inclusión en materia de salud. Adicionalmente, en la vigencia 2021, se contó con el apoyo técnico, operativo y financiero de la Fundación Techo, quienes brindaron buena parte de las condiciones y adecuaciones para la construcción de un centro de servicios de salud ubicado en la vereda Nueva Granada.
- Vivienda: Se encuentra ejecutando la intervención en mejoramiento de 56 viviendas distribuidas de forma equitativa por cada una de las cuencas (28 por cuenca). Dichas viviendas fueron priorizadas siguiendo aspectos técnicos, socioeconómicos y ambientales. La priorización se realizó con base a las recomendaciones realizadas por SDH, buscando priorizar a familias vulnerables, madres cabezas de hogar, víctimas del conflicto, que tengan su vivienda en malas condiciones.
- Cultura, recreación y deportes: Se avanzó en la contratación para la realización de 4 eventos de promoción de actividades culturales para la feria agroambiental, la adquisición de infraestructura (sonido, planta eléctrica, tarima) que beneficiará a toda la comunidad en los diferentes eventos que



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



se realizan en la localidad, y la celebración de la navidad sumapaceña y exaltación de la cultura campesina beneficiando a los niños y niñas de 0 a 14 años y sus familias.

- **Asistencia técnica agropecuaria y ambiental:** Se puso en funcionamiento la oficina de la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATA) en el Centro de Servicio de Santa Rosa y Sede Alcaldía San Juan. Por otra parte, se realizó el diagnóstico de las Boticas, donde se definieron los insumos necesarios para su fortalecimiento, identificando la lista de elementos y medicamentos necesarios para el proceso de inseminación y la lista preliminar de maquinaria colectiva. Sin embargo, por la baja oferta de insumos agropecuarios no fue posible concretar toda su adquisición. Adicionalmente, se adelantó el proceso de adquisición de insumos para el Mejoramiento Genético y la definición de algunas necesidades de maquinaria, e implementos mecánicos y/o manuales no intensivos y livianos, que contribuyan a la conservación y a la minimización de impactos, con el fin de ponerlos a disposición de la comunidad como parte del servicio colectivo de producción y conservación, fortaleciendo así el servicio de asistencia técnica agropecuaria.
- **Ambiente:** En primer lugar, se encuentra el proyecto 1648 “Educación ambiental”, el cual fue definido como Cosecha de Aguas Lluvias, proceso concertado con los líderes comunitarios de la JAC y los miembros del acueducto de ASOPLAN que integra los acueductos de las veredas de Concepción, Nueva Granada y San José actualmente en proceso de formalización. Con este proyecto se buscó implementar estrategias para el adecuado almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias con fines de uso de limpieza de áreas de la vivienda, sistemas de riego de áreas productivas y uso sanitario. En la ejecución de este proyecto se han logrado beneficiar 32 familias en la vereda Nueva Granada, 14 familias en la vereda San José, 6 familias en vereda Sopas y 5 en la vereda Taquesitos, estas últimas hacen parte del acuerdo de conservación firmado con el Parque Nacional del Sumapaz, la familia y la Alcaldía Local de Sumapaz. En segundo lugar, ubicamos el proyecto 1651 “Restauración ecológica urbana y/o rural”, cuya ejecución logró consolidar 8 predios en la localidad de Sumapaz, 4 en la cuenca Rio Blanco en las veredas Laguna Verde, Ríos, Tabaco y Animas; y 4 predios ubicados en la cuenca Rio Sumapaz en Tunal Alto, Lagunitas, Nueva Granada y San José, generando acciones de restauración en ronda hídrica, identificado el área a restaurar, con levantamiento cartográfico y polígonos a intervenir.
- **Infraestructura:** Se realizó la formulación y adjudicación de un proyecto de estudios y diseños para el mantenimiento, rehabilitación y adecuación de los sistemas de acueductos Asoplan de Sumapaz y Asoagua y Cañizo. Así mismo, se realizaron los estudios y diseños de un tanque de almacenamiento en la vereda San Juan, con el fin de que la comunidad de San Juan cuente con mayor capacidad de agua potable. Por otra parte, referido a la ejecución del proyecto 1688 “Movilidad segura, sostenible y accesible”, esta consistió en la conservación de la malla vial local y puentes sobre cuerpos de agua. En primer lugar, para la vigencia 2021 se suscribió el contrato de consultoría CCO-198-2021 con el objetivo de realizar los diagnósticos, análisis de patologías, estudios y diseños de 3 puentes existentes en la localidad, dos de ellos conectan los Municipios de Cabrera y Une. Adicionalmente, se incluyen los estudios y diseños para un puente nuevo ubicado en la vereda Animas por solicitud de la comunidad. Se realizó la formulación de los estudios y diseños para la conservación de la malla vial de la localidad, con el fin de realizar la futura



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



intervención de las vías en las veredas de San Juan, La Unión, Granada y San José. De igual forma, el FDRS mediante el contrato de suministro CSU-169-2021 y la iniciativa de "Empleo Pa' Sumerce" se encuentra ejecutando intervenciones en la vía San Antonio - San Bernardo (1.162km) y la placa huella de las Palmas - Ríos (0.08 km), con un avance del 90% y 10%, respectivamente. Adicionalmente, por medio de los contratos anteriormente mencionados, se planteó el cumplimiento de la meta de "Intervenir 7 sedes de salones comunales", del proyecto 1691 "Fortalecimiento de la cultura ciudadana y su institucionalidad", donde se ha dado la intervención, mantenimiento y adecuaciones de los salones comunales ubicados en las veredas Sopas y Raizal. Finalmente, se realizaron adecuaciones en la Sede de la Alcaldía ubicada en Betania y en San Juan, conforme a los diseños propuestos y aprobados por el sector.

- **Víctimas, paz y reconciliación:** Contratación de dos abogados que apoyaron en asesoría a las víctimas reconocidas y no reconocidas de Sumapaz en sus trámites para el reconocimiento formal como víctimas por parte de la unidad de víctimas, donde gracias a este personal se atendieron a 200 personas durante la vigencia 2021. Así mismo, se contrató a un Diseñador Industrial, que realizó asesoría constante a las organizaciones referidas por las víctimas reconocidas y no reconocidas de Sumapaz, se avanzó en la estructuración y orientación con relación al empaquetado, envase, comercialización y posicionamiento en el mercado de los productos que son producidos por organizaciones de víctimas en Sumapaz. Finalmente, se debe destacar que, se realizaron acciones en la vereda Auras y corregimiento de San Juan los días 14 y 21 de noviembre respectivamente, donde las víctimas realizaron un evento artístico y cultural, en el cual participaron invitados de toda la comunidad para conmemorar y recordar los hechos que marcaron a sus pobladores por las acciones de grupos armados en marco del conflicto. En marco de esta agenda se apoyó técnica y logísticamente con el presupuesto asignado para esta iniciativa desde la Alcaldía Local de Sumapaz.
- **Gestión policiva y jurídica:** Se realizó la implementación en el territorio del cumplimiento acciones de capacitación y prevención orientadas a facilitar el acceso a la justicia (Formal y No formal), en ese sentido con la ejecución del proyecto logró impactar a 136 personas en la meta de "Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria" y a 248 personas en la meta "Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad", logrando un cumplimiento del 181.33% y del 248% respectivamente, en la Cuenca del Río Blanco y la Cuenca del Río Sumapaz.
- **Tecnologías de la Información y Comunicación:** Se prestó el servicio de internet, fotocopiado e impresión en los 5 centros de conectividad campesina ubicados en las veredas San Juan, Betania, Nazareth, la Unión y Nueva Granada, los cuales han suplido la necesidad de internet a la comunidad que más utiliza estos servicios. Se beneficia en un 80% de la comunidad de la localidad, permitiendo que los 5 centros de conectividad campesina presten el servicio de internet garantizando el acceso digital en la ruralidad, disminuyendo así la brecha digital que se tiene con la población de la localidad de Sumapaz.
- **Participación:** Mediante los contratos de suministros, se buscó la adquisición de los equipos tecnológicos y mobiliarios con los que se dotarán a las 18 Juntas de Acción Comunal que salieron



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



beneficiadas en el comité de aprobación. Los elementos con los que se dotaran las juntas corresponden: Equipos de Cómputo, impresoras, video beam, micrófonos, carpas, mesas, sillas y material para oficina. En cuanto a la articulación de instancias e hitos de participación, desde el área de participación de la Alcaldía Local de Sumapaz se logró que, en los procesos de elecciones locales como el Consejo Local de Juventud de Sumapaz en articulación con la Registraduría y Personería, se presentaran dos listas de movimientos independientes y cinco listas de prácticas organizativas, además se eligió una consejera por la curul especial de campesinos. Frente al proceso de las Elecciones del Consejo Local de Discapacidad desde la administración se buscó que para Sumapaz se hiciera un proceso presencial razón por la cual a la fecha de hoy tengamos seis candidatos al consejo generando que Sumapaz se la localidad con mas candidatos en este proceso.

Finalmente, bajo la premisa de que el Plan de Desarrollo fue resultado de un proceso participativo, que contribuye a la construcción de tejido social desde la perspectiva de los diversos actores que comparten el territorio, esta administración dio un especial énfasis a la recepción y trámite de las diferentes iniciativas formuladas por la comunidad en los procesos de priorización local. Particularmente estos espacios se expresaron en la ejecución de las iniciativas ciudadanas priorizadas en los Presupuestos Participativos de la localidad de Sumapaz, de acuerdo con los programas y metas establecidas en los cinco propósitos que integran el Plan de Desarrollo Local, que permitió dar un insumo clave de democracia participativa a los habitantes de la localidad para la toma de decisiones del uso de los recursos de Sumapaz.

El principal eje rector de nuestros procesos de planeación es procurar el bienestar de su población en completa armonía con la salvaguarda del ambiente y el desarrollo rural desde una perspectiva integral, de tal forma que se impulse el desarrollo sostenible de la localidad construida desde la visión articulada entre la comunidad, sus habitantes, la administración distrital y local. Por ello, se desarrollaron acciones estratégicas en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión local de la vigencia 2021, con el fin alcanzar el máximo impacto en la solución de los problemas expuestos por la comunidad.

En consecuencia, la Administración Local llegó a los diferentes sectores, atendió los requerimientos de cada vereda, conoció sus expectativas y preocupaciones, que se transformaron en insumos para adelantar el proceso de planeación local, terminando la gestión con una inversión directa de recursos equivalente al 90.37% del total del presupuesto 2021, resultado satisfactorio y que nos reta a mejorar el desempeño para el año 2022. Finalmente, la Administración Local continúa de la mano con la comunidad, con las instituciones y con las organizaciones sociales y comunitarias, con el propósito de lograr alcanzar el bienestar y el desarrollo de la localidad y de sus habitantes.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.




### 3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL - PDL

#### 3.1 NIVEL DE AVANCE DE LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL-PDL

El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada propósito, programa, meta, de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2021-2024), por lo que para el cierre de la vigencia 2021 el avance esperado corresponde al 25%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, propósito, programa y sector.

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Sumapaz a 31 de diciembre de 2021 presentó un avance acumulado contratado<sup>1</sup> del PDL del 31,2%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados<sup>2</sup> a esa fecha, el plan presentó un avance del 20,7%, lo que indica que el 66,3% de lo contratado fue entregado.

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance contratado y entregado PDL 2021-2024.



<sup>1</sup> La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaría entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.

<sup>2</sup> La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999*



A corte del 31 de diciembre de 2021 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado contratado del presupuesto de inversión del componente plurianual de su PDL igual a 28,1%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Sumapaz ocupa el séptimo lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance de lo entregado, el promedio general se sitúa en 12,6%.

Gráfica No. 2. Ranking de avance PDL por localidad.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

En lo que respecta al avance por Propósito del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado contratado lo presentó el Propósito Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente (13,7%), que incluye los temas relacionados con ingreso mínimo, productividad, educación, cultura, recreación y deporte. En segundo lugar, está propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades (9,8%), que incluye los temas relacionados con espacio público y puente vehiculares y peatonales de escala local. Y en tercer lugar, Cambiar nuestros hábitos de vida (4,0%) que incluye los temas relacionados con víctimas, seguridad y convivencia y prevención de violencias. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al Propósito Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente (7,4%).




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



Gráfica No. 3. Avance por propósito.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

### 3.2 AVANCE POR PROGRAMAS DEL PDL

Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Sumapaz cuenta con 28 programas, de los cuales tuvieron avance 22. De estos sobresalen en el avance contratado, el programa; Bogotá protectora de los recursos naturales (100,0%), Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios 88,9%) y Eficiencia en la atención de emergencias (77,7%).




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999*



Gráfica No. 4. Avance por programas.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

### 3.3 NIVEL DE AVANCE POR METAS DEL PDL

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2021 el avance esperado corresponde al 25,0%. Dado que es una medición acumulada (2021-2024), según los cuatro niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel muy alto



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999*



significa que tiene avance acumulado es superior al 90%, alto cuando su nivel de avance es mayor a 70% y menor o igual a 90%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 40% y menor o igual del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 40%.

Para la localidad de Sumapaz, existe un total de 62 metas en el PDL. A pesar de encontrarnos en el primer año de gobierno, 1 meta se encuentra con un nivel de avance alto y 3 en nivel de avance muy alto.

**Gráfica No. 5.** Nivel de avance de metas según lo contratado



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

### 3.3.1 AVANCE DE METAS VIGENCIA 2021

Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2021, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance contratado de las metas en cada propósito del plan. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2021 con su respectivo avance.

Para el caso de la localidad de Sumapaz, en 2021 se programaron 51 metas, de las cuales, 39 (76,5%) presentaron avance en la contratación. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2021.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política**

**Tabla No. 1. Seguimiento a lo programado Propósito 1.**

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos 2021 (cifras en millones de pesos)
1583	Atender 800 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo	200,0	117,0	58,5%	\$876
1583	Beneficiar 239 personas mayores con apoyo económico tipo C	239,0	239,0	100,0%	\$504
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes	5,0	5,0	100,0%	\$5.473
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas, apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes	10,0	30,0	300,0%	\$245
1638	Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	150,0	-	-	
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	125,0	140,0	112,0%	\$473
1643	Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).	25,0	25,0	100,0%	\$123
1643	Vincular 100 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.	25,0	25,0	100,0%	\$15
1643	Vincular 100 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud.	25,0	25,0	100,0%	\$135
1643	Vincular 1000 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud.	250,0	250,0	100,0%	\$207
1643	Vincular 300 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. Las acciones serán concertadas con las comunidades	75,0	75,0	100,0%	\$183
1645	Vincular 400 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente. Acciones que serán concertadas en mesas técnicas con el sector	100,0	100,0	100,0%	\$70
1585	Implementar 1 proyecto para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. Beneficiando a 300 familias de la localidad	1,0	1,0	100,0%	\$127
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	5,0	16,0	320,0%	\$514
1587	Beneficiar 160 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia. Para egresados de los colegios públicos de la localidad	40,0	40,0	100,0%	\$896
1587	Beneficiar 160 personas con apoyo para la educación superior. Para egresados de los colegios públicos de la localidad	40,0	40,0	100,0%	\$2.101
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	38,0	35,0	92,1%	\$1.308
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	150,0	150,0	100,0%	\$383
1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la	150,0	150,0	100,0%	\$118
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	125,0	125,0	100,0%	\$627
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	150,0	150,0	100,0%	\$137
1633	Otorgar 50 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural	12,0	-	-	\$257
1633	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales	1,0	1,0	100,0%	\$575
1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	150,0	150,0	100,0%	\$442



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



## Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado Propósito 2.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos 2021 (cifras en millones de pesos)
1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	1,0	1,0	100,0%	\$196
1651	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	8,0	8,0	100,0%	\$391
1652	Desarrollar 3 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	3,0	3,0	100,0%	\$987
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	250,0	-	-	\$57
1668	Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	1,0	1,0	100,0%	\$423
1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	250,0	-	-	
1669	Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.	25,0	34,0	136,0%	\$786

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

## Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado Propósito 3.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos 2021 (cifras en millones de pesos)
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	200,0	200,0	100,0%	\$164
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el ejercicio del derecho	250,0	-	-	\$88
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	300,0	-	-	
1676	Formar 200 personas en la escuela de seguridad. Garantizando el enfoque de escuela de convivencia comunitaria	200,0	-	-	
1677	Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	1,0	-	-	
1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	100,0	100,0	100,0%	\$87
1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	75,0	75,0	100,0%	\$159

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

## Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado Propósito 4.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos 2021 (cifras en millones de pesos)
1688	Intervenir 2,7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación.	1,0	1,0	100,0%	\$2.430
1688	Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	150,0	532,0	354,7%	\$562

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

## Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado Propósito 5.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos 2021 (cifras en millones de pesos)
1692	Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando acceso digital en la ruralidad	6,0	5,0	83,3%	\$666
1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	125,0	-	-	
1691	Construir 3 sedes de salones comunales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su construcción.	1,0	-	-	\$95
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	5,0	5,0	100,0%	\$94
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	11,0	11,0	100,0%	\$416
1691	Intervenir 7 sedes de salones comunales	2,0	2,0	100,0%	\$78
1693	Construir 1 sedes administrativas locales.	1,0	1,0	100,0%	\$791
1693	Gestionar 1 recursos para la construcción y/o adecuación de las sedes de la alcaldía local en Sumapaz	1,0	-	-	
1696	Realizar 1 rendición de cuentas anuales.	1,0	1,0	100,0%	\$20
1696	Realizar 20 acciones de inspección, vigilancia y control	5,0	-	-	
1696	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. Diferente en EBI	1,0	1,0	100,0%	\$3.923

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



### 3.4 AVANCE ACUMULADO DE METAS E INDICADOR POR LÍNEA DE INVERSIÓN 2021-2024

Es importante tener presente que la Circular CONFIS 003 de 2020 estableció los Lineamientos de política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos; señalando que el presupuesto de inversión estaría integrado por 3 grandes componentes: componente inflexible (45%), componente presupuestos participativos (50%) y componente flexible (5%). La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado durante el periodo del PDL.

#### Componente inflexible

Tabla No. 6. Avance acumulado Componente inflexible.

Cód. Línea	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anual	Magnitud_meta	Magnitud_ct	Suma de % Avanc	Magnitud_et	% Avance A
1	Gestión pública local	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	Suma	4,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
		Sedes administrativas locales construidas.	Constante	2,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
2	Inspección, vigilancia	Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas	Suma	20,0	-	-	-	-
3	Sistema Bogotá Solid	Hogares atendidos con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantiz	Suma	800,0	117,0	14,6%	117,0	14,6%
		Número de personas mayores con apoyo económico tipo C	Constante	1.226,0	239,0	4,9%	239,0	4,9%
4	Educación superior	Número de estudiantes de programas de educación superior con apoyo de	Suma	160,0	40,0	25,0%	35,0	21,9%
		Personas beneficiadas con apoyo para la educación superior	Suma	160,0	40,0	25,0%	33,0	20,6%
		Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación est	Constante	1,0	1,0	25,0%	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

#### Componente presupuestos participativos

Tabla No. 7. Avance acumulado Componente presupuestos participativos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Línea de In	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anual	Magnitud_meta	Magnitud_cr	Suma de % Avanc	Magnitud_ei	%_Avance A
5	Desarrollo de la Economía Local	Número de Mipymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Suma	50,0	30,0	60,0%	30,0	60,0%
		Número de Mipymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión hacia actividades sostenibles	Suma	20,0	-	-	-	-
		Número de Mipymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva	Suma	50,0	5,0	10,0%	4,0	8,0%
		Suma						
6	Infraestructura	Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial rural	Suma	2,7	1,0	37,0%	1,2	44,4%
		m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo construidos y dotados	Suma	1.500,0	-	-	-	-
		Metros cuadrados construidos y/o conservados de elementos del sistema de espacio público peatonal.	Suma	12.800,0	-	-	-	-
		Metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua construidos y/o intervenidos	Suma	450,0	532,0	118,2%	-	-
		Número de Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos en mejoramiento, mantenimiento y/o dotación	Suma	1,0	-	-	-	-
		Sedes construidas de salones comunales	Suma	3,0	-	-	-	-
		Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia dotadas.	Suma	3,0	-	-	-	-
		Sedes dotadas de salones comunales.	Suma	21,0	5,0	23,8%	5,0	23,8%
		Sedes dotadas/Sedes adecuadas	Suma	2,0	-	-	-	-
		Sedes educativas urbanas y rurales dotadas	Suma	18,0	16,0	88,9%	16,0	88,9%
		Sedes intervenidas de salones comunales.	Suma	7,0	2,0	28,6%	2,0	28,6%
		Suma						
		7	Desarrollo social y cultural	Acuerdos realizados para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Suma	2,0	-	-
Beneficiarios de las estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Suma			150,0	75,0	50,0%	75,0	50,0%
Dotación del parque automotor suministrada a organismos de seguridad.	Suma			3,0	-	-	-	-
Dotaciones tecnológicas suministradas a organismos de seguridad.	Suma			3,0	-	-	-	-
Estímulos otorgados de apoyo al sector artístico y cultural	Suma			50,0	-	-	-	-
Eventos de promoción de actividades culturales realizadas	Suma			4,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	Suma			500,0	140,0	28,0%	140,0	28,0%
Número de Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana fortalecidas.	Suma			50,0	11,0	22,0%	11,0	22,0%
Número de Personas capacitadas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Suma			500,0	-	-	-	-
Número de personas formadas en la escuela de seguridad	Suma			200,0	-	-	-	-
Número de Personas formadas u orientadas o sensibilizadas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Suma			600,0	-	-	-	-
Número de Personas vinculadas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	Suma			1.200,0	-	-	-	-
Número de proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	Suma			37,0	-	-	-	-
Personas atendidas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Suma			200,0	100,0	50,0%	100,0	50,0%
Personas beneficiadas con artículos entregados.	Suma			600,0	150,0	25,0%	-	-
Personas capacitadas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales	Suma			600,0	150,0	25,0%	-	-
Personas capacitadas en los campos deportivos	Suma			600,0	150,0	25,0%	-	-
Personas capacitadas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Suma	1.000,0	-	-	-	-		
Personas vinculadas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación	Suma	800,0	200,0	25,0%	200,0	25,0%		
Personas vinculadas en actividades recreo-deportivas comunitarias	Suma	500,0	125,0	25,0%	-	-		
8	Inversiones ambientales sostenibles	Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres	Suma	5,0	-	-	-	-
		Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento	Suma	8,0	8,0	100,0%	8,0	100,0%
		Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	Suma	3,0	3,0	100,0%	2,0	66,7%
		Número de animales atendidos	Suma	1.000,0	-	-	-	-
		Número de árboles plantados	Suma	950,0	-	-	-	-
9	Ruralidad	Número de PROCEDAS implementados	Suma	4,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
		Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje	Suma	700,0	-	-	-	-
		Acciones con energías alternativas para el área rural realizadas.	Suma	100,0	34,0	34,0%	-	-
		Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas funcionando	Suma	10,0	5,0	50,0%	5,0	50,0%
		Número de acueductos verdales asistidos o intervenidos técnica u organizacionalmente.	Suma	4,0	1,0	25,0%	-	-
		Número de Predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental	Suma	600,0	150,0	25,0%	150,0	25,0%
		Viviendas de interés social rurales mejoradas	Suma	150,0	35,0	23,3%	56,0	37,3%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



Componete flexible

Tabla No. 8. Avance acumulado Componente flexible.

Cód. Línea de Inversión	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anualización meta proyecto	Magnitud_meta proyecto	Magnitud_c ontratada	Suma de % Avance Acumulado contratado	Magnitud_e ntregada	%_Avance Acumulado Entregado
10	Participación Ciudadana y construcción de confianza.	Número de Rendiciones de cuentas anuales.	Constante	1,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
11	Condiciones de salud	Número de personas con discapacidad beneficiadas con Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).	Suma	100,0	25,0	25,0%	-	-
		Número de personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, vinculados en actividades alternativas de salud.	Suma	100,0	25,0	25,0%	-	-
		Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.	Suma	100,0	25,0	25,0%	-	-
		Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente	Suma	400,0	100,0	25,0%	-	-
		Número de personas vinculadas en las acciones complementarias de la estrategia territorial de salud.	Suma	1.000,0	250,0	25,0%	-	-
		Números de personas vinculadas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.	Suma	300,0	75,0	25,0%	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



## 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021

El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de la vigencia 2021 (a corte del 31 de diciembre) se fundamentó en la información reportada por el sistema BOGDATA de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Gráfica No. 6. Ejecución presupuestal vigencia 2021

Aprop. Disponible	Compromisos Acumulados	% Compromisos	Giros Acumulados	% Giros
\$31.425	\$28.202	89,74%	\$14.188	45,15%

Cifras en millones de pesos

### 4.1 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROPÓSITOS DEL PDL

Este ítem realiza un análisis centrado en los propósitos del PDL. Estos propósitos son un marco estratégico dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen un punto de partida que busca lograr que los programas y metas de los PDL apunten a temas de gran impacto para la comunidad y permita a su vez dar respuesta integral a las prioridades de las poblaciones y territorios.

Gráfica No. 7. Ejecución presupuestal por propósito del PDL

	Aprop. Disponible	Compromisos Acumulados	% Compromisos	Giros Acumulados	% Giros
1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$16.534	\$15.788	95,49%	\$7.835	47,39%
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$3.533	\$2.840	80,39%	\$465	13,17%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$1.599	\$499	31,20%	\$327	20,44%
4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$3.005	\$2.992	99,56%	\$843	28,04%
5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$6.754	\$6.083	90,06%	\$4.718	69,85%

Cifras en millones de pesos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Fuente: BOGDATA vigencia 2021

La gráfica No. 7 muestra la ejecución presupuestal por propósito del PDL, para la localidad de Sumapaz, la mayor apropiación de recursos está en el propósito (1) Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política con \$16.534 millones, compromisos acumulados por \$15.788, (95,49%) y giros acumulados por \$7.835 (47,39%). Seguido del propósito Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, con una apropiación disponible de \$6.754 millones, compromisos acumulados por \$6.083, (90,06%) y giros acumulados por \$4.718 (69,85%). Luego el propósito Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá con una apropiación disponible de \$3.533 millones, compromisos acumulados por \$2.840 (80,39%) y giros acumulados por \$465 (13,17 %).

#### 4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO

El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos en la vigencia 2021 son en su orden, Desarrollo Económico, industria y turismo con \$5.718 millones que representa el 20,3% del total del presupuesto de inversión, Gobierno con \$5.417 millones (19,2%) y Educación \$3.638 millones (12,9 %).

Gráfica No. 8. Ejecución Presupuestal por sector administrativo.



Fuente: BOGDATA vigencia 2021

#### 4.3 EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los Fondos de Desarrollo Local - FDL y, por ende, se comportan como el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato.

A continuación se presenta el presupuesto y porcentaje comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:

**Gráfica No. 9.** Presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	POAI 2021	%_POAI 2021	Compromisos 2021	%_Compromisos
<b>1_Inflexible 45%</b>	<b>\$14.044</b>	<b>45,0%</b>	<b>\$9.218</b>	<b>32,7%</b>
Gestión pública local	\$4.639	14,9%	\$4.714	16,7%
Sistema Bogotá Solidaria (20%)	\$6.264	20,1%	\$1.380	4,9%
Educación superior y primera infancia (10%)	\$3.141	10,1%	\$3.124	11,1%
Inspección, vigilancia y control	-	-	-	-
<b>2_Presupuestos Participativos 50%</b>	<b>\$16.393</b>	<b>52,5%</b>	<b>\$18.232</b>	<b>64,6%</b>
Inversiones ambientales sostenibles	\$2.680	8,6%	\$1.631	5,8%
Ruralidad	\$3.941	12,6%	\$3.624	12,8%
Infraestructura	\$3.905	12,5%	\$3.773	13,4%
Desarrollo social y cultural	\$5.294	17,0%	\$3.486	12,4%
Desarrollo de la Economía Local	\$573	1,8%	\$5.718	20,3%
<b>3_Flexible 5%</b>	<b>\$771</b>	<b>2,5%</b>	<b>\$752</b>	<b>2,7%</b>
Condiciones de salud	\$738	2,4%	\$732	2,6%
Participación Ciudadana y construcción de confianza.	\$33	0,1%	\$20	0,1%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



## 5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19

El gobierno distrital ha implementado acciones para dinamizar la economía, entre estas, la expedición del Decreto 108 de 2020, para la preservación de los empleos y el tejido empresarial del distrito capital y en particular de la micro, pequeña y mediana empresa. En línea con estas directrices, desde la Alcaldía Local de Sumapaz se desarrollaron las siguientes acciones para atender a los impactos económicos generados por la pandemia:

### CPS-199-2021 Empleabilidad

A partir del contrato suscrito con la temporal HQ5 S.A.S, con fecha de inicio del 4 de octubre de 2021, se han venido desarrollando las fases establecidas en el anexo técnico, dentro de las cuales se encuentra la fase de vinculación, en la cual para los meses de octubre, noviembre y diciembre se han logrado vincular un total de 415 personas.

Durante la ejecución contrato, la vinculación del personal en los diferentes días del mes, ha generado variación en el costo mensual debido a la rotación del personal, valores que efectivamente han sido pagados al personal en misión vinculado por parte de la empresa contratista. Es así como, el operador HQ5 S.A.S. en el ejercicio de su autonomía de disponer de los recursos desembolsados por FDRS a título de pago anticipado y un segundo pago correspondiente a la proyección de personal acumulado a 31 de diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 que son correspondientes a la suma de \$ 2.792.835.683 de pesos (53,26% del valor total del contrato); determinó cubrir los costos generados en las nóminas de los meses de octubre, noviembre y la proyección de los costos nominales de los meses de Diciembre, enero y febrero del 2022 con estos recursos.

Particularmente, dentro de la oferta institucional planteada por el programa, se crearon unos determinados perfiles como vacantes laborales de la población sumapaceña. Algunos de los perfiles son:

Operarios de mantenimiento de malla vial, quienes han apoyado a la comunidad con el mejoramiento de malla vial, mejoramiento de viviendas y entornos dignos; adecuación de sedes de la Alcaldía: y la construcción de gaviones para la contención de los deslizamientos de tierra o aumento de caudales. La mayor cantidad de personas vinculadas al proyecto son operarios de malla vial.

Gestores y vigías ambientales, quienes han apoyan el desarrollo de actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la estructura ecológica local.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Gestores sociales, los cuales desarrollan procesos con los ciudadanos de la localidad, que promueven la convivencia ciudadana, y la atención de situaciones donde se pueden generar conflictos, los cuales requieren solucionarse a través del diálogo, la prevención y la sana convivencia. Adicionalmente, el acompañamiento en procesos educativos, y en algunos casos trabajaron para atender a grupos poblacionales como víctimas del conflicto, mujeres y adultos mayores.

Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad persona mayor quienes participaron en procesos de formación dirigidos a cuidadores para dar todo lo acompañamiento psico social en su ejercicio.

#### Ingreso Mínimo Garantizado

Por otra parte, en a las transferencias en marco del Ingreso Mínimo Garantizado girado a los habitantes de la localidad, en atención a la pandemia de COVID 19, se beneficiaron 117 hogares con transferencias monetarias no condicionadas por un monto pleno de \$120.000, que fueron dispersadas por la Secretaría Distrital de Hacienda mediante plataformas como Daviplata, Giro-Movill y Nequi. Así mismo, se dio la entrega de mercados en Sumapaz, donde fueron beneficiadas 91 familias en inseguridad alimentaria en el marco del proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado; orden de compra No. 80734 contratación en la plataforma Colombia Compra Eficiente mediante el Acuerdo Marco de Precios – Catálogo Ayudas Humanitarias – IAD Emergencia COVID 19 – Colsubsidio.

#### Reactivación Económica Rural

A partir de este contrato celebrado con la Corporación Colombia internacional – CCI para prestar sus servicios para llevar a cabo la implementación a través de una intervención integral para llevar a cabo la reactivación económica rural, a través de las acciones de fortalecimiento productivo, comercial y gestión de los planes de extensión agropecuaria, dentro del programa de fortalecimiento del corazón rural, se lograron beneficiar las iniciativas productivas beneficiadas durante la fase 1 por medio del programa “campesino local”:

UPR	Iniciativas productivas seleccionadas	%	Número de beneficiarios	Número de unidades productivas
Cuenca Río Sumapaz	42	53,8	246	42
Cuenca Río Blanco	36	46,2	251	82
Total	78	100	497	124

En este sentido, dentro de este programa se lograron beneficiar diversas las iniciativas interveredales y/o colectivas, que representan en total 45 unidades productivas agrupadas en las iniciativas S-024, S-004 y S-147, logrando beneficiar a 137 personas.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Adicionalmente, se realizó el concurso de arte y creatividad logo Sumapaz, donde los 5 primeros puestos fueron llamados a sustentación de manera presencial el viernes 06 de agosto de 2021, y quedando como ganadores Emily Rubiano y Diana Martínez.

En cuanto al desarrollo de mercados campesinos, como estrategia de impulso a la comercialización de los productos de la Localidades, se realizaron tres (3) mercados en el Centro Comercial Plaza de las Américas, con participación de productores de Usme, Sumapaz y Chapinero. El primero, se realizó el 30 de julio con la participación de 10 productores y un costo de \$4.733.500; el segundo, fue el 27 de agosto con una participación de 9 productores y un costo de \$4.306.500; y, el tercero, fue el 30 de septiembre con la participación de 14 productores y un costo de \$5.753.500.

## 6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

**Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política**

### PROGRAMA 1

#### Subsidios y transferencias para la equidad.

Se entregaron 239 apoyos económicos subsidio tipo C a personas mayores durante 12 meses. Por otro lado se logró aumentar 36 cupos más para la localidad de Sumapaz, del apoyo económico subsidio tipo C.

Se garantizó el pago de los costos operativos que se causan en desarrollo del convenio de asociación No. 4002 de 2011, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, y la Caja de Compensación Familiar Compensar para la entrega del subsidio tipo C, durante 12 meses.

Se beneficiaron 117 hogares con transferencias monetarias no condicionadas por un monto pleno de \$120.000 mensuales, que fueron dispersadas a través de la Secretaría Distrital de Hacienda mediante plataformas como Daviplata, Giro-Movill y Nequi.

Se beneficiaron 91 familias en situación de inseguridad alimentaria en el marco del proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado, mediante la orden de compra No. 80734 mediante el Acuerdo Marco de Precios – Catálogo Ayudas Humanitarias – IAD Emergencia Covid 19 – Colsubsidio.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



## **PROGRAMA 2**

### **Educación inicial: Bases sólidas para la vida.**

En virtud de los criterios de elegibilidad y viabilidad entregados por la Secretaría de Educación Distrital, se apoyó en la formulación del proyecto "Pequeños exploradores, grandes aprendizajes para la vida" del Colegio Campestre Jaime Garzón, dicho proyecto, en el marco de la línea transformación, adecuación y dotación de ambientes, tiene como objetivo: Contribuir a la formación integral de los niños y niñas, de preescolar, del Colegio Campestre Jaime Garzón I.E.D. desde la transformación de los ambientes de aprendizaje que posibiliten las interacciones con el mundo físico, natural y humano, así mismo permitió que se beneficiaran los y las niñas de educación inicial de la Cuenca Río Blanco de la localidad, a través de la dotación tecnológica, de mobiliario, de dotación pedagógica.

## **PROGRAMA 3**

### **Sistema Local de Cuidado**

Con el propósito de fortalecer los procesos de reconversión y transformación de iniciativas agroindustriales del sector agroalimentario, en la localidad de Sumapaz, se caracterizaron e identificaron las necesidades de las 4 asociaciones lácteas trabajando específicamente en los aspectos de inocuidad, calidad y tecnológicos. Dado lo anterior se realizaron diferentes actividades de asesoría, capacitación y seguimiento para lograr la implementación del plan de saneamiento, identificar los riesgos, acciones preventivas y correctivas en la producción de queso, yogur y mantequilla, y mejorar la producción en los aspectos técnicos fomentando la pasteurización abierta, utilización de cloruro de calcio, corregir el corte de la cuajada y capacitar en buenas prácticas de ordeño, evidenciando buena aceptación por parte de las asociaciones que estaban produciendo.

En la vigencia 2021 se llevó a cabo la selección de las iniciativas productivas presentadas durante la vigencia 2020 al programa "Es campesino Local", las que serían objeto de visita para seleccionar los emprendimientos a potencializar en este proyecto. Se preseleccionaron 43 iniciativas productivas en las líneas de apicultura, piscicultura, cunicultura, caprino, ovicultura, y producción agrícola orgánica y frutales. Se iniciaron las visitas para seleccionar las iniciativas a fortalecer.

Vinculación de mujeres campesinas de la localidad mediante el reconocimiento del trabajo del cuidado realizado en sus respectivos hogares y su aporte a la economía.

## **PROGRAMA 4**

### **Prevención y atención de maternidad temprana.**

Suscripción del convenio interadministrativo FDRS-CD-188-2021 con la Subred Sur el cual tiene como objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativo y financieros para mejorar las condiciones de vida de los y las habitantes de la localidad de Sumapaz mediante la implementación de acciones estratégicas y actividades de promoción, prevención e inclusión en materia de salud. Mediante la ejecución de este



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



convenio se dará cumplimiento a la meta del PDL de Vincular 400 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.

#### **PROGRAMA 5**

##### **Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios**

Con la participación de la comunidad mediante la presentación y priorización de iniciativas ciudadanas en los presupuestos participativos, se logró dotar a los 2 colegios de la localidad y sus diferentes sedes educativas con elementos de dotación tecnológica, dotación pedagógica, dotación cultural y deportiva, dotación a laboratorios, dotación a proyectos productivos. La selección de los elementos se realizó en conjunto con la dirección local de educación y los rectores de los colegios, de esta manera se lograron articular comunidad, colegios e institucionalidad.

#### **PROGRAMA 6**

##### **Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI.**

Mediante el convenio 2267-2021 que ejecuta la estrategia denominada jóvenes a la U, en las metas de acceso y de permanencia en la localidad de Sumapaz se beneficiaron alrededor de 54 jóvenes. 24 de ellos accedieron a la educación superior. Asimismo, se logró beneficiar a alrededor de 30 jóvenes en la estrategia de permanencia, especialmente los jóvenes que están cursando el programa del PEAMA en Sumapaz. De esta forma se pretende cerrar la brecha identificada en la localidad dado que la tasa de tránsito de educación media a educación superior para el Distrito se ubicó en el año 2016 en el 48,3%\$ para la localidad de Sumapaz se ubicó en el 16,1% es decir 32.2% por debajo del promedio distrital.

#### **PROGRAMA 7**

##### **Vivienda y entornos dignos en el territorio rural.**

Se priorizaron 56 viviendas distribuidas de forma equitativa en las cuencas Rio Blanco y Rio Sumapaz, para realizar labores de mejoramiento habitacional como:

1. baños – (enchapes, aparatos sanitarios, accesorios)
2. cocina – (enchapes, mesón)
3. cubierta
4. redes eléctricas
5. redes hidráulicas
6. redes sanitarias
7. poso séptico



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Una de las metas principales del proyecto es proporcionar a cada uno de los beneficiarios la calidad de vida necesaria y generar todas las características sanitarias y de salubridad a que haya lugar en cada una de las intervenciones, basados en los parámetros establecidos por la ley.

#### **PROGRAMA 8**

**Bogotá-Sumapaz, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud.**

Se adelantó la contratación para realizar la salida recreo deportiva beneficiando 100 personas entre adultos mayores y personas con discapacidad.

Se realizó la contratación de los juegos rurales que beneficiara a más de 300 personas de toda la localidad.

Se llevaron a cabo las actividades y sesiones de actividad física con los diferentes grupos poblacionales de la localidad, beneficiando aproximadamente 200 personas.

Se contrataron 5 docentes pertenecientes a la comunidad sumapaceña quienes se encargan de realizar las escuelas de formación deportiva.

Se beneficiaron 215 niños y niñas entre 7 y 17 años a través de los diferentes deportes de las escuelas de formación deportiva como lo son Fútbol, Ciclo montañismo y Patinaje.

Se realizó la entrega de la Dotación deportiva a las escuelas de formación deportiva, específicamente Bicicletas de ciclo montañismo, patines semiprofesionales, balones y demás elementos deportivos necesarios para el desarrollo de las clases.

Se exaltaron a los deportistas destacados de la localidad con la entrega de un kit deportivo reconociendo la importancia del deporte dentro de la localidad.

#### **PROGRAMA 9**

**Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural.**

Se realizó la entrega a la comunidad sumapaceña de elementos como sonido, tarima y planta eléctrica para los diferentes eventos que se desarrollan en la localidad.

Se apoyó la realización de la feria agroambiental con recursos del proyecto.

Se otorgaron 13 estímulos al sector artístico y cultural dirigido a los artistas locales en música, tejido y literatura beneficiando a 147 personas.

Contratación de 5 artesanos empíricos de la localidad para fortalecer escuelas de formación en tejido, en 27 veredas beneficiando un total de 270 personas de 7 años en adelante.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Contratación de 2 profesionales, uno para cada cuenca para orientar danza fortaleciendo los grupos de discapacidad, adulto mayor y niños y niñas de 4 a 6 años beneficiando un total de 60 personas.

Contratación de 1 persona de perfil técnico para realizar actividades de lectura itinerante llegando a las familias en los tres corregimientos, beneficiando a más de 20 personas.

Contratación de 1 persona de perfil técnico y 2 profesionales para apoyar los artistas musicales y fortalecer nuevos talentos en la localidad beneficiando un total de 30 artistas músicos.

Entrega de dotación para la escuela de formación artística específicamente en el área de tejido.

Articulación con la Orquesta Filarmónica de Bogotá para fortalecer el Centro Filarmónico de Sumapaz con niños, niñas y jóvenes de 6 a 17 años.

## **PROGRAMA 10**

### **Bogotá rural**

En el marco de las iniciativas priorizadas en los encuentros ciudadanos, para el proyecto 1634, se puso en funcionamiento la oficina de la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental - ULATA en el Centro de Servicio de Santa Rosa y Sede Alcaldía San Juan, se realizó diagnóstico de las boticas y se definió necesidades de fortalecimiento, en temas técnicos administrativo y manejo farmacéutico para los boticarios, apoyo al fortalecimiento administrativo y entrega de insumos. Se adelantó el proceso de Adquisición de insumos para Mejoramiento Genético y la definición de algunas necesidades de maquinaria, e implementos mecánicos y/o manuales no intensivos y livianos que contribuyan a la conservación y a minimización de impactos y ponerlos a disposición de la comunidad como parte del servicio colectivo de producción conservación, fortaleciendo así el servicio de asistencia técnica agropecuaria. Se entregó brete y báscula para mejorar el proceso productivo en la localidad. Se cuenta con línea base de usuarios del servicio de asistencia técnica agropecuaria

### **Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática**

## **PROGRAMA 11**

### **Cambio cultural para la gestión de la crisis climática**

Se logró consolidar con las juntas de acción comunal de las veredas Nueva Granada y San José de la cuenca Rio Sumapaz, pertenecientes al acueducto de ASOPLAN, las 64 familias a beneficiar con el sistema de captación de aguas lluvias. En la cuenca Rio Blanco se logró beneficiar a 6 familias de la vereda Sopas, para un total de 70 familias que realizarán uso y ahorro eficiente del recurso hídrico, contribuyendo a la ordenación ambiental de fincas y el reúso de aguas lluvia para procesos agropecuarios y de limpieza de vivienda.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



#### **PROGRAMA 12**

##### **Bogotá protectora de sus recursos naturales**

Se logró consolidar 8 predios en la localidad de Sumapaz, 4 en la cuenca Rio Blanco en las veredas (Laguna verde, Ríos, Tabaco y Animas) y en la cuenca Rio Sumapaz 4 predios ubicados en la vereda Tunal alto, lagunitas, Nueva granada y San José, generando acciones de restauración en ronda hídrica, identificado el área a restaurar, con levantamiento cartográfico y polígonos a intervenir.

#### **PROGRAMA 13**

##### **Eficiencia en la atención de emergencias.**

Se lograron hacer 2 intervenciones en Cuenca Rio Blanco, localizadas en el Sector el Cedral y sobre la vía Nazareth, sectores con un alto riesgo de deslizamiento y problemas de manejo de aguas lluvias.

#### **PROGRAMA 14**

##### **Bogotá protectora competitividad de los animales.**

Mediante actividades de gestión apoyó logísticamente y coordinó de manera interinstitucional las jornadas de esterilización de animales de compañía y de granja, (con transporte de animales para intervención, convocatoria, divulgación de piezas de comunicación). De igual forma apoyó al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA en las jornadas de brigadas médico veterinarias y se manera directa con profesionales del FDRS, realizó atención de urgencias médicos veterinarios, jornadas de sanidad, y con apoyo de los corregidores se hizo seguimiento a casos de canino ferales. Se presta apoyo con el desarrollo de proceso de sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía dirigidos a la comunidad y el puesto de control del Ejército Nacional. Atención de urgencias, donación de alimentos animales en condición de calle, abandono y vulnerabilidad, participación en el desarrollo de cursos de apicultura a productores y talleres de Doma y Herraaje.

#### **PROGRAMA 15**

##### **Provisión y mejoramiento de servicios públicos.**

Se adelantó la contratación de un proyecto de estudios y diseños para el mantenimiento, rehabilitación y adecuación de los sistemas de acueductos Asoplan de Sumapaz y Asoagua y cañizo, así mismo, se realizarán los estudios y diseños de un tanque de almacenamiento en la vereda San Juan, con el fin de que la comunidad de San Juan cuente con mayor capacidad de agua potable.

#### **PROGRAMA 16**

##### **Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora.**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Se adelantó el proceso de Licitación Pública No. FDRS-LP-177-2021 el cual se declaró desierto por no presentarse ningún interesado; no obstante, se desarrollaron diferentes acciones de gestión y articulación interinstitucional que permitieron continuar generando cambio de hábitos de consumo en la población sumapaceña. Durante la vigencia 2021 se realizaron jornadas de recolección de residuos aprovechables, esta acción se lleva a cabo en el último martes de cada mes con el apoyo de la ruta de selectividad del FDRS, entregando el material a los recicladores de oficio. Adicionalmente se realizaron dos 2 jornadas de recolección de residuos de agroquímicos, (empaques y envases de agroquímicos en las dos cuencas), la actividad se desarrolla una cada semestre y se entrega los residuos a campo limpio.

Se dio continuidad al proceso de implementación de energías alternativas y sostenible para el área rural de Sumapaz. El FDRS con recursos 2021 propone beneficiar 34 familias ubicadas en la cuenca rio Blanco, distribuidos en las veredas Betania, Tabaco, Nazareth, Laguna verde y Auras, y en la cuenca rio Sumapaz en las veredas San José, Tunal bajo, Toldo, Santo Domingo, Concepción, Nueva Granada, Capitolio, Vegas y Lagunitas. mejorando así la calidad de vida de los Sumapaceños.

### **Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación**

#### **PROGRAMA 17**

#### **Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado.**

Se contrataron 2 abogados que apoyaron en asesoría a las víctimas reconocidas y no reconocidas de Sumapaz en sus trámites para el reconocimiento formal como víctimas por parte de la Unidad de Víctimas, se logró una cobertura en atención de 200 personas durante la vigencia 2021.

Se realizaron acciones en la vereda Auras y corregimiento de San Juan los días 14 y 21 de noviembre de 2021 respectivamente, donde las víctimas realizaron evento artístico y cultural en la cual participaron invitados de toda la comunidad para conmemorar y recordar los hechos que marcaron a sus pobladores por las acciones de grupos armados en marco del conflicto. En marco esta agenda se apoyó técnica y logísticamente con el presupuesto asignado para esta iniciativa desde la Alcaldía Local de Sumapaz.

Se contrató a 1 Diseñador Industrial, que realizó asesoría constante a las organizaciones referidas por las víctimas reconocidas y no reconocidas de Sumapaz, se avanzó en la estructuración y orientación con relación al empaquetado, envase, comercialización y posicionamiento en el mercado de los productos que son producidos por organizaciones de víctimas en Sumapaz.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



#### **PROGRAMA 21**

##### **Plataforma institucional para la seguridad y justicia**

Se logró impactar a 136 personas en estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria y a 248 persona en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.

Se desarrollaron acciones de promoción, difusión, cualificación y prevención orientadas a facilitar el acceso a la justicia (Formal y No formal) con algunas Juntas de Acción Comunal de la Cuenca del río blanco y la Cuenca del río Sumapaz.

Se desarrollaron estrategias para lograr acceder dentro del territorio a puntos de atención de las entidades públicas, sin desplazarse los campesinos a la Bogotá urbana, buscando reducir las barreras de acceso al portafolio de servicios Distrital o/y Nacional

##### **Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible**

#### **PROGRAMA 22**

##### **Movilidad segura, sostenible y accesible.**

Se contrató el diagnóstico, estudios y diseños de intervención de 3 puentes existentes en la Localidad y un puente nuevo requerido por la comunidad de la vereda Animas Altas.

Contratación de estudios y diseños para la conservación de la malla vial de la localidad, con el fin de realizar la futura intervención de las vías en las veredas de San Juan, La Unión, Granada y San José.

##### **Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente**

#### **PROGRAMA 23**

##### **Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad.**

Se realizó 1 intervención locativa en los salones comunales de Sopas y el Raizal.

Suscripción de contratos de suministro con el fin de dotar a 5 Juntas de Acción Comunal en los elementos que están contemplados en los criterios de elegibilidad y viabilidad del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.

Mediante contratos de suministro se realizó la dotación a 13 Juntas de Acción Comunal en los elementos que están contemplados en los criterios de elegibilidad y viabilidad del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



#### **PROGRAMA 24**

##### **Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente.**

Se continuo con la operación de 5 centros de conectividad, beneficiando en un 80% a la comunidad de la localidad en los centros poblados de Nazareth, Betania, La Unión, San Juan y Nueva Granada en los cuales la comunidad encuentra acceso digital en la ruralidad.

#### **PROGRAMA 25**

##### **Gestión pública local.**

En la vigencia 2021 la estrategia de fortalecimiento institucional definida para atender los diferentes temas a cargo, se llevó a cabo, mediante la contratación de profesionales especializados de la siguiente manera: ambientalistas, ingenieros de varias disciplinas (civiles, industriales, forestales, ambientales, agrónomos, de sistemas, entre otros, arquitectos, administradores, economistas), técnicos y auxiliares que apoyen las labores que desarrollan los profesionales, así como archivistas, operarios de maquinaria de línea amarilla, soporte administrativos, así como abogados que se requieren no sólo para la gestión contractual, sino también para los distintos procesos que se adelantan en las dependencias.

Se realizo un evento de rendición de cuentas de manera virtual y presencial que con to con la participación de habitantes de todas las veredas de la Localidad de Sumapaz.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



## 6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

A partir de la información reportada en la matriz de territorialización de la MUSI, con corte a 31 de diciembre de 2021, se consolidan las bases de datos y se genera la cartografía de las inversiones realizadas por las Alcaldías Locales en los diferentes indicadores, con bienes y servicios posibles de representar o ubicar en el territorio. De esta forma, se incluyen tablas con la información espacial de esos bienes y servicios georreferenciables y se presenta el mapa de la localidad con la localización física de cada una de esas intervenciones en la vigencia 2021.

Las tablas o bases de datos contienen el proyecto de inversión, el indicador, el nombre del punto o lugar donde se ubica la inversión y la etapa de avance de la intervención que se está llevando a cabo. Así mismo, indican si dichas intervenciones hacen parte de propuestas ciudadanas ejecutadas a través de Presupuestos Participativos. Estas tablas se presentan por cada Sector responsable del indicador o concepto de gasto reportado. Por su parte, el mapa muestra espacialmente todos los puntos o lugares con las inversiones en bienes y servicios presentados.


Este ejercicio de territorialización de la inversión local, expresada a través de la georreferenciación de los bienes y servicios susceptibles de ubicar espacialmente, busca contribuir al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las Alcaldías Locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de cada uno de los Fondos de Desarrollo Local. De igual manera, permite ir construyendo una cultura que oriente, en lo institucional, a pensar en una planeación de la inversión más allá de lo presupuestal, de las metas y de las cifras frías, y que en lo participativo facilite una mejor identificación de la localización física de dichas inversiones y favorezca una mayor apropiación y un mejor control ciudadano sobre las inversiones reales que se den en su territorio.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local Sumapaz



Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2021



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



Educación

Tabla No. 6. Territorialización Educación

COD. PROYECTO	TEMÁTICA GEO	LUGAR INVERSIÓN	DIRECCIÓN	ETAPA AVANCE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COD. PROPUESTA
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Jaime Garzón. Sede Adelina Gutiérrez	Latitud: 4.218185, Longitud: -74.145751	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Jaime Garzón. Sede Las Auras	Latitud: 4.170961, Longitud: -74.171556	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Jaime Garzón. Sede Raizal	Latitud: 4.193492, Longitud: -74.139073	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Jaime Garzón. Sede Tabaco	Latitud: 4.211798, Longitud: -74.146891	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Jaime Garzón. Sede Laguna Verde	Latitud: 4.171733, Longitud: -74.146724	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Jaime Garzón. Sede Peñaliza	Latitud: 4.191607, Longitud: -74.129240	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Jaime Garzón. Sede Santa Rosa	Latitud: 4.192647, Longitud: -74.187651	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Jaime Garzón. Sede Ríos	Latitud: 4.161226, Longitud: -74.147440	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Jaime Garzón. Sede Ánimas	Latitud: 4.147414, Longitud: -74.180820	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede La Unión	Latitud: 3.985652, Longitud: -74.363483	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede Erasmo Valencia	Latitud: 4.030339, Longitud: -74.300438	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede Tunal Bajo	Latitud: 3.953579, Longitud: -74.339316	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede Tunal Alto	Latitud: 3.948234, Longitud: -74.343608	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede Santo Domingo	Latitud: 4.008712, Longitud: -74.343764	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede Capitolio	Latitud: 4.031693, Longitud: -74.350928	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede San Juan	Latitud: 4.045797, Longitud: -74.305039	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede Toldo	Latitud: 4.056508, Longitud: -74.326214	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede San Antonio	Latitud: 4.094121, Longitud: -74.328794	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede Chorreras	Latitud: 4.000796, Longitud: -74.305599	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede Lagunitas	Latitud: 3.982998, Longitud: -74.325694	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede Concepción	Latitud: 3.928325, Longitud: -74.349859	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede Salitre	Latitud: 3.890252, Longitud: -74.358351	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63
1586	IED (Dotación colegios)	Colegio Juan de La Cruz Varela. Sede San José	Latitud: 3.829363, Longitud: -74.393198	Ejecución física	SI	SUM59, SUM60, SUM61, SUM62, SUM63

Fuente: Visor territorialización MUSI 2021



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



## Cultura, recreación y deporte

Tabla No. 7. Territorialización Cultura, recreación y deporte

COD. PROYECTO	TEMÁTICA GEO	LUGAR INVERSIÓN	DIRECCIÓN	ETAPA AVANCE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COD. PROPUESTA
1590	Escuelas deportivas	Cancha Betania	4°13'06"N - 74°08'46"W	Ejecución física	SI	SUM38
1590	Escuelas deportivas	Cancha Nazareth	4°10'21"N - 74°08'49"W	Ejecución física	SI	SUM38
1590	Escuelas deportivas	Cancha San Juan	4°01'42"N - 74°18'54"W	Ejecución física	SI	SUM38
1590	Escuelas deportivas	Cancha La unión	3°59'09"N - 74°21'48"W	Ejecución física	SI	SUM38
1633	Escuelas culturales	Cancha Nueva Granada	3°53'24"N - 74°21'28"W	Ejecución física	SI	SUM38

Fuente: Visor territorialización MUSI 2021

## Movilidad

Tabla No. 8. Territorialización Movilidad

COD. PROYECTO	TEMÁTICA GEO	COD. CIV IDU	ETIQUETA / SEGMENTO VIAL	ETAPA AVANCE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COD. PROPUESTA
1688	Malla vial	20076261	San Antonio - San Bernardo	Ejecución física	SI	SUM51
1688	Malla vial		Palmas - Rios	Ejecución física	SI	SUM51
1688	Malla vial	20076288	Vía Santa Rosa - Betania	Producto/Obra terminada	SI	SUM51
1688	Malla vial	20030004	Vía a Betania - Une	Producto/Obra terminada	SI	SUM51
1688	Malla vial	20037002	Vía Nazareth - Betania	Producto/Obra terminada	SI	SUM51
1688	Malla vial	20037001	Vía Nazareth - Betania	Producto/Obra terminada	SI	SUM51
1688	Malla vial	20076189	Vía Nueva Granada	Producto/Obra terminada	SI	SUM51
1688	Malla vial	20076291	Vía San Jose	Producto/Obra terminada	SI	SUM51
1688	Malla vial	20076207	Vía Vegas	Producto/Obra terminada	SI	SUM51

Fuente: Visor territorialización MUSI 2021

## Gestión Pública

Tabla No. 9. Territorialización Gestión Pública

COD. PROYECTO	TEMÁTICA GEO	LUGAR INVERSIÓN	DIRECCIÓN	ETAPA AVANCE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COD. PROPUESTA
1692	Centro de Acceso Comunitario rural	CCC LA UNION	3°59'08.1"N 74°21'50.1"W	Ejecución física	SI	SUM64 SUM65
1692	Centro de Acceso Comunitario rural	CCC SAN JUAN	4°01'44.1"N 74°18'54.0"W	Ejecución física	SI	SUM64 SUM65
1692	Centro de Acceso Comunitario rural	CCC NUEVA GRANADA	3°53'24.81"N 74°21'30.17"W	Ejecución física	SI	SUM64 SUM65
1692	Centro de Acceso Comunitario rural	CCC NAZARETH	4°10'21.9"N 74°08'49.6"W	Ejecución física	SI	SUM64 SUM65
1692	Centro de Acceso Comunitario rural	CCC BETANIA	4°13'05.4"N 74°08'46.2"W	Ejecución física	SI	SUM64 SUM65

Fuente: Visor territorialización MUSI 2021



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**Gobierno**

**Tabla No. 9. Territorialización Gestión Pública**

COD. PROYECTO	TEMÁTICA GEO	LUGAR INVERSIÓN	DIRECCIÓN	ETAPA AVANCE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COD. PROPUESTA
1693	Sede administrativa	SEDE ADMINISTRATIVA - BETANIA	4° 12' 48.76" N 74° 08' 44.86" W	Ejecución física	NO	N/A
1693	Sede administrativa	SEDE ADMINISTRATIVA - SAN JUAN	4° 01' 44.20" N 74° 18' 54.85" W	Ejecución física	NO	N/A
1691	Salones comunales dotados	SALON COMUNAL PEÑALIZA	4° 11" 23 N 74° 7" 57" W	Ejecución física	SI	SUM045
1691	Salones comunales dotados	SALON COMUNAL SOPAS	4° 7" 34" N 79° 12" 5" W	Ejecución física	SI	SUM045
1691	Salones comunales dotados	SALON COMUNAL RAIZAL	4° 11" 35 N 74° 8" 15 W	Ejecución física	SI	SUM045
1691	Salones comunales dotados	SALON COMUNAL BETANIA	4 13" 06 N 74 08" 46" W	Ejecución física	SI	SUM045
1691	Salones comunales dotados	SALON COMUNAL PEÑALIZA	4 11" 22" N 74 7" 56 W	Ejecución física	SI	SUM045
1691	Salones comunales dotados	SALON COMUNAL NAZARETH	4 10" 21" N 74 8" 50" W	Ejecución física	SI	SUM045
1691	Salones comunales dotados	SALON COMUNAL SAN JUAN	4 1" 43N 78 18" 54" W	Ejecución física	SI	SUM045
1691	Salones comunales dotados	SALON COMUNAL SANTO DOMINGO	4 07" 97" N 74 20" 36" w	Ejecución física	SI	SUM045
1691	Salones comunales intervenidos	SALON COMUNAL RAIZAL	4 7" 34" N 79 12" 5" W	Ejecución física	SI	SUM046
1691	Salones comunales intervenidos	SALON COMUNAL SOPAS	4 11" 35 N 74 8" 15	Ejecución física	SI	SUM046

Fuente: Visor territorialización MUSI 2021

La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, dotación a jardines infantiles e instituciones educativas y gestión pública contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL.

De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras frías y, en lo participativo, facilita la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



## TEMAS GEOREFERENCIADOS.

### Educación:

Las necesidades y la dinámica de la educación son permanentes, por estas razones la Alcaldía Local de Sumapaz trabaja permanentemente con las comunidades, los profesores, los rectores, el DILE y la Secretaría de Educación para para llegar a acuerdos sobre las dotaciones que requieren los establecimientos educativos de esta localidad.

Como resultado de este ejercicio, se logra priorizar elementos para la dotación de diferentes áreas del conocimiento de acuerdo a las necesidades de cada institución educativa.

La georreferenciación, muestra en el territorio, los establecimientos educativos que se encuentran en proceso de dotación en cumplimiento de las metas propuestas en Plan de Desarrollo.

### Escuelas de Formación Artística.

Sumapaz se caracteriza por ser una localidad con una cultura diversa y autóctona, en donde generación tras generación se pretende enseñar a los niños, niñas, jóvenes y adultos pertenecientes a la comunidad sus raíces campesinas y fomentar la capacidad artística de los mismos; es por ello que la comunidad en los diferentes espacios de participación reclama escuelas de formación artística continua que fomenten espacios para la Danza, la música y las artes manuales (lanigrafía, telares, tejidos con aguja) entre otras disciplinas que promuevan y fomenten la cultura en la localidad, esto con el fin de lograr la conformación de grupos artísticos propios de la localidad y la continuidad en el tiempo de los mismos, así como el reconocimiento en su comunidad por las capacidades artísticas adquiridas.

Por tal propósito desde el fondo de desarrollo local de Sumapaz, se establece los programas de Danza, Música y artes manuales (lanigrafía, telares, tejidos con aguja) con el fin de ampliar las oportunidades para que todos y todas accedan, participen y se apropien de su cultura, a través de la realización de prácticas artísticas, culturales, recreativas y deportivas, atendiendo a los criterios de identidad, autonomía, proximidad y diversidad en el territorio, logrando la participación de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores de la localidad en los procesos de formación artística.

### Escuelas de Formación Deportiva.

Atendiendo las necesidades de la comunidad y con el fin de promover la actividad física y recreativa de los Sumapaceños, el FDLS dispone de un rubro para las escuelas de formación deportiva, como parte de las iniciativas priorizadas en el proceso de presupuestos participativos. El resultado de este ejercicio muestra los sitios en donde se está atendiendo a comunidad y en donde se benefician especialmente niños, niñas y jóvenes de la Localidad de Sumapaz.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



### **Malla Vial:**

Considerando que las actividades económicas que destacan en la localidad son la agricultura y la ganadería, y con el fin de brindar seguridad a la comunidad, el mejoramiento de la malla vial rural es una prioridad para el FDLS. Asimismo, teniendo en cuenta que la localidad se encuentra en un área de reserva forestal, es de vital importancia ejecutar proyectos que generen el menor impacto ambiental posible, por lo que actualmente se implementan nuevas tecnologías en los proyectos de conservación de la malla vial.

### **Gestión Pública:**

El fortalecimiento de las organizaciones existentes en la localidad hace parte de las actividades que se realizan en el marco de los programas de Gestión Pública, especialmente el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal. En la vigencia 2021 se dotaron con elementos tecnológicos y se hicieron obras de mantenimiento a algunas sedes de las JAC.

Por otro lado, la administración local se encuentra haciendo la intervención y mantenimiento de las sedes en donde funciona la Alcaldía Local de Sumapaz y las corregidurías, lo anterior, con el fin de prestar un servicio permanente y mejorar los tiempos de atención a la comunidad,



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



## 7. PRINCIPALES RESULTADOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

En el marco del ejercicio de Presupuestos Participativos realizado en el 2020, en el que se realizaron cinco asambleas temáticas que tuvieron por propósito el ejercicio de concertación en la inversión de la comunidad campesina de Sumapaz se presentaron y priorizaron 73 iniciativas para ejecutarse en el año 2021. Dicho ejercicio conto con el acompañamiento de la alcaldía local y los referentes de los sectores respectivos, por lo cual ninguna de las iniciativas fue clasificada como inviable. Las iniciativas priorizadas y viabilizadas se asociaron a 19 proyectos de inversión, los cuales están vinculados a 28 metas de cuatrienio, con su respectiva meta desagregada para el año 2021 y con los recursos monetarios establecidos para su cumplimiento.

### Sector Ambiente

Logros Meta Implementar 4 PROCEDAS.	
Título Iniciativa	Logros
Desarrollar propuestas de formación comunitaria que permitan acciones de sostenibilidad ambiental	Se logró consolidar con las juntas de acción comunal de las veredas Nueva Granada y San José de la cuenca Rio Sumapaz, pertenecientes al acueducto de ASOPLAN, las 64 familias a beneficiar con el sistema de captación de aguas lluvias. En la cuenca Rio Blanco se logró beneficiar a 6 familias de la vereda Sopas, para un total de 70 familias que realizarán uso y ahorro eficiente del recurso hídrico, contribuyendo a la ordenación ambiental de fincas y el reúso de aguas lluvia para procesos agropecuarios y de limpieza de vivienda
Procesos educativos para la concientización y el cuidado del medio ambiente	

Logros Meta: Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	
Título Iniciativa	Logros
Restauración, protección y conservación ecológica de fuentes hídricas y zonas deterioradas	Se logró consolidar 8 predios en la localidad de Sumapaz, 4 en la cuenca Rio Blanco en las veredas (Laguna verde, Ríos, Tabaco y Animas) y en la cuenca Rio Sumapaz 4 predios ubicados en la vereda Tunal alto, lagunitas, Nueva granada y San José, generando acciones de restauración en ronda hídrica, identificado el área a restaurar, con levantamiento cartográfico y polígonos a intervenir.

Logros Meta: Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental.	
Título Iniciativa	Logros
Institucionalizar la ULATA	En el marco de las iniciativas priorizadas en los encuentros ciudadanos, para el proyecto 1634, se puso en funcionamiento la oficina de la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental - ULATA en el Centro de Servicio de Santa Rosa y Sede Alcaldía San Juan, se realizó diagnóstico de las boticas y se definió necesidades de fortalecimiento, en temas técnicos administrativo y manejo farmacéutico para los boticarios, apoyo al fortalecimiento administrativo
Boticas	
Plan Genético	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Planeación Concertada	y entrega de insumos. Se adelantó el proceso de Adquisición de insumos para Mejoramiento Genético y la definición de algunas necesidades de maquinaria, e implementos mecánicos y/o manuales no intensivos y livianos que contribuyan a la conservación y a minimización de impactos y ponerlos a disposición de la comunidad como parte del servicio colectivo de producción conservación, fortaleciendo así el servicio de asistencia técnica agropecuaria. Se entregó brete y báscula para mejorar el proceso productivo en la localidad. Se cuenta con línea base de usuarios del servicio de asistencia técnica agropecuaria
Servicio Colectivo Agropecuaria	

Logros Meta: Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción	
Título Iniciativa	Logros
Brigadas medico veterinarias continuas en la localidad para la protección y cuidado de animales	Mediante actividades de gestión apoyó logísticamente y coordinó de manera interinstitucional las jornadas de esterilización de animales de compañía y de granja, (con transporte de animales para intervención, convocatoria, divulgación de piezas de comunicación). De igual forma apoyó al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA en las jornadas de brigadas médico-veterinarias y se manera directa con profesionales del FDRS, realizó atención de urgencias médicos veterinarios, jornadas de sanidad, y con apoyo de los corregidores se hizo seguimiento a casos de canino ferales. Se presta apoyo con el desarrollo de proceso de sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía dirigidos a la comunidad y el puesto de control del Ejército Nacional. Atención de urgencias, donación de alimentos animales en condición de calle, abandono y vulnerabilidad, participación en el desarrollo de cursos de apicultura a productores y talleres de Doma y Herreraje.
En cada cuenca y corregimiento de la localidad de Sumapaz llevar a cabo diferentes actividades, articulando con la ULATA, acciones conjuntas para el beneficio de los animales y de la comunidad. Las esterilizaciones realizarlas de manera trimestral o cuatrimestral, las actividades de salud animal de manera mensual en cada finca. En cuanto a la fauna silvestre, realizar un diagnóstico y mapeo de esta fauna, sistematizando información y estableciendo propuesta para la conservación de las diferentes especies de fauna silvestre.	
Llevar a cabo reuniones en diferentes puntos de la localidad, en una periodicidad bimensual o trimestral para que haya continuidad en el proceso, implementando estrategias de evaluación y seguimiento que permitan evidenciar la eficacia de la sensibilización.	
Caracterización animal	

## Sector Desarrollo Económico

Logros Meta: Promover en 50 Mi pymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y Mi Pymes	
Título Iniciativa	Logros
El presente proyecto es por primera vez, consiste en un proceso productivo en el cual deriva su desarrollo en producción de huevos criollos mediante la crianza de gallinas ponedoras utilizando métodos sostenibles y respetuosos del medio ambiente, igualmente el proyecto considera de tal importancia la fase de distribución y comercialización ventas locales con el incremento de crías para el aumento de producción.	Con el propósito de fortalecer los procesos de reconversión y transformación de iniciativas agroindustriales del sector agroalimentario, en la localidad de Sumapaz, se caracterizaron e identificaron las necesidades de las 4 asociaciones lácteas trabajando específicamente en los aspectos de inocuidad, calidad y tecnológicos. Dado lo anterior se realizaron diferentes actividades de asesoría, capacitación y seguimiento para lograr la implementación del plan de saneamiento, identificar los riesgos, acciones preventivas y correctivas en la producción de queso, yogur y mantequilla, y mejorar la producción en los aspectos técnicos fomentando la pasteurización abierta, utilización de cloruro de calcio, corregir el corte de la cuajada y capacitar en buenas prácticas de ordeño, evidenciando buena aceptación por parte de las asociaciones que estaban produciendo.
Fortalecimiento de emprendimientos liderados por personas en condición de discapacidad	
Formación para el campo	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Generación de oportunidades laborales para los y las jóvenes	
--	--

**Logros Meta: Revitalizar 50 MiPymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes**

Titulo Iniciativa	Logros
Fortalecimiento al emprendimiento agropecuario sostenible	En la vigencia 2021 se llevó a cabo la selección de las iniciativas productivas presentadas al programa "Es campesino Local", las que serían objeto de visita para seleccionar los emprendimientos a potencializar en este proyecto. Se preseleccionaron 43 iniciativas productivas en las líneas de apicultura, piscicultura, curicultura, caprino, ovinicultura, y producción agrícola orgánica y frutales. Se iniciaron las visitas para seleccionar las iniciativas a fortalecer.
Lazos comerciales con entidades Distritales	
Apoyos agrícolas de uso colectivo	
Fortalecimiento de la economía solidaria	
Transformación de la producción agropecuaria	
Creación de un centro de abastecimiento y comercialización interregional en la localidad	
Implementación de acciones para reducir costos en el sector agropecuario	

## Sector Hábitat

**Logros Meta: Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento**

Titulo Iniciativa	Logros
Mejoramiento De Vivienda Para Todos Y Todas	Se priorizaron 56 viviendas distribuidas de forma equitativa en las cuencas Rio Blanco y Rio Sumapaz, para realizar labores de mejoramiento habitacional como: 1. baños – (enchapes, aparatos sanitarios, accesorios) 2. cocina – (enchapes, mesón) 3. cubierta 4. redes eléctricas 5. redes hidráulicas 6. redes sanitarias 7. poso séptico
Se requiere una solución jurídica predial – Legalización de predios, Acompañado de una reevaluación en los criterios ajustados para la ruralidad que permitan beneficiar a familias que realmente requieren este beneficio.	Una de las metas principales del proyecto es proporcionar a cada uno de los beneficiarios la calidad de vida necesaria y generar todas las características sanitarias y de salubridad a que haya lugar en cada una de las intervenciones, basados en los parámetros establecidos por la ley.

**Logros Meta: Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje**

Titulo Iniciativa	Logros
Propuesta de Gestión sostenible sobre el manejo del reciclaje	Se desarrollaron diferentes acciones de gestión y articulación interinstitucional que permitieron continuar generando cambio de hábitos de consumo en la población sumapaceña. Durante la vigencia 2021 se realizaron jornadas de recolección de residuos aprovechables, esta acción se lleva a cabo en el último martes de cada mes con el apoyo de la ruta de selectividad del FDRS, entregando el material a los recicladores de oficio. Adicionalmente se realizaron dos 2 jornadas de recolección de residuos de agroquímicos, (empaques y
Transformación de residuos en elementos necesarios para el sostenimiento de las actividades agropecuarias	
La propuesta consiste en desarrollar en la localidad de Sumapaz una formación y sensibilización en torno al buen manejo del reciclaje procurando a la protección del medio ambiente y la rehabilitación en un buen	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



manejo del reciclaje, fortaleciendo a la comunidad campesina a crear bases de una cultura ciudadana ambiental en el buen manejo.	envases de agroquímicos en las dos cuencas), la actividad se desarrolla una cada semestre y se entrega los residuos a campo limpio.
--	---

Logros Meta: Desarrollar 3 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	
Título Iniciativa	Logros
Implementar obras de Bioingeniería como medida adaptativa al cambio climático, para prevenir y reducir los procesos degradativos del suelo, mediante el manejo integrado de aguas en vías y predios	Se lograron hacer 2 intervenciones en Cuenca Rio Blanco, localizadas en el Sector el Cedral y sobre la vía Nazareth, sectores con un alto riesgo de deslizamiento y problemas de manejo de aguas lluvias.
Implementación de corredores de polinizadores a través del desarrollo de estrategias etnobotánicas asociadas a la apicultura	

## Sector Cultura, Recreación y Deporte

Logros Meta: Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales.	
Título Iniciativa	Logros
Evento " Identidad Campesina Sumapaceña"	Se realizó la entrega a la comunidad sumapaceña de elementos como sonido, tarima y planta eléctrica para los diferentes eventos que se desarrollan en la localidad. Se apoyó la realización de la feria agroambiental con recursos del proyecto.

Logros Meta: Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	
Título Iniciativa	Logros
Formalización	Contratación de 5 artesanos empíricos de la localidad para fortalecer escuelas de formación en tejido, en 27 veredas beneficiando un total de 270 personas de 7 años en adelante.
Lectura Itinerante	Contratación de 2 profesionales, uno para cada cuenca para orientar danza fortaleciendo los grupos de discapacidad, adulto mayor y niños y niñas de 4 a 6 años beneficiando un total de 60 personas.
Presentaciones Del Grupo De Baile En La Localidad	Contratación de 1 persona de perfil técnico para realizar actividades de lectura itinerante llegando a las familias en los tres corregimientos, beneficiando a más de 20 personas.
Escuela De Formación Artística Y Cultural De Sumapaz	Contratación de 1 persona de perfil técnico y 2 profesionales para apoyar los artistas musicales y fortalecer nuevos talentos en la localidad beneficiando un total de 30 artistas músicos. Entrega de dotación para la escuela de formación artística específicamente en el área de tejido. Articulación con la Orquesta Filarmónica de Bogotá para fortalecer el Centro Filarmónico de Sumapaz con niños, niñas y jóvenes de 6 a 17 años.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Logros Meta: Capacitar 600 personas en los campos deportivos	
Título Iniciativa	Logros
Escuela de Formación	Se contrataron 5 docentes pertenecientes a la comunidad sumapaceña quienes se encargan de realizar las escuelas de formación deportiva. Se beneficiaron 215 niños y niñas entre 7 y 17 años a través de los diferentes deportes de las escuelas de formación deportiva como lo son Fútbol, Ciclo montañismo y Patinaje.

Logros Meta: Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	
Título Iniciativa	Logros
Dotación de elementos	Se realizó la entrega de la Dotación deportiva a las escuelas de formación deportiva, específicamente Bicicletas de ciclo montañismo, patines semiprofesionales, balones y demás elementos deportivos necesarios para el desarrollo de las clases.
Deportistas Destacados	Se exaltaron a los deportistas destacados de la localidad con la entrega de un kit deportivo reconociendo la importancia del deporte dentro de la localidad

Logros Meta: Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	
Título Iniciativa	Logros
Salidas, encuentros e intercambio de saberes	Se adelantó la contratación para realizar la salida recreo deportiva beneficiando 100 personas entre adultos mayores y personas con discapacidad. Se realizó la contratación de los juegos rurales que beneficiara a más de 300 personas de toda la localidad. Se llevaron a cabo las actividades y sesiones de actividad física con los diferentes grupos poblacionales de la localidad, beneficiando aproximadamente 200 personas.
Actividad recreo - deportiva	
Realizar actividades lúdico-recreativas, de actividad física y predeportivos dirigidos a infancia y adolescencia, las acciones se realizarán en aras de contribuir en la formación integral y para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, durante el periodo de vacaciones escolares. Esta actividad estaría dirigida a niños entre 6 y 17 años	
Sesiones de actividad física	

## Sector Gobierno

Logros Meta: Dotar 21 sedes de salones comunales.	
Título Iniciativa	Logros
Dotación tecnológica y de mobiliario para salones comunales	Suscripción de contratos de suministro con el fin de dotar a 5 Juntas de Acción Comunal en los elementos que están contemplados en los criterios de elegibilidad y viabilidad del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.

Logros Meta: Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	
Título Iniciativa	Logros
Implementar tres espacios estratégicos, denominados CASA DE LA MEMORIA de escucha intergeneracional, sin miedo para el intercambio de saberes, que aporte a la reconstrucción del tejido social de las organizaciones	Se contrataron 2 abogados que apoyaron en asesoría a las víctimas reconocidas y no reconocidas de Sumapaz en sus trámites para el



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



y comunidades campesinas, especialmente de las mujeres y jóvenes.	reconocimiento formal como víctimas por parte de la Unidad de Víctimas, se logró una cobertura en atención de 200 personas durante la vigencia 2021.
Realizar acciones públicas de víctimas que incluyan:	
Realizar una estrategia de comunicación denominada POR LA VIDA Y LA MEMORIA, donde las víctimas reconocidas y no reconocidas puedan expresar y contar sus relatos vividos en el marco del conflicto armado, que visibilicen el papel incidente de la reconciliación de las mujeres campesinas de Sumapaz y de conocimiento de construcción de memoria con los niños, niñas y adolescentes de la localidad a través de los siguientes componentes:	Se realizaron acciones en la vereda Auras y corregimiento de San Juan los días 14 y 21 de noviembre de 2021 respectivamente, donde las víctimas realizaron evento artístico y cultural en la cual participaron invitados de toda la comunidad para conmemorar y recordar los hechos que marcaron a sus pobladores por las acciones de grupos armados en marco del conflicto. En marco esta agenda se apoyó técnica y logísticamente con el presupuesto asignado para esta iniciativa desde la Alcaldía Local de Sumapaz.
Establecer mecanismos para garantizar asociatividad, la tecnificación, canales de comercialización, y la formación para el trabajo hacia el fortalecimiento de unidades productivas, con enfoque territorial. Para la comunidad de Sumapaz, como víctima colectiva, y para la Mesa Local de Víctimas y organizaciones de víctimas	Se contrató a 1 Diseñador Industrial, que realizó asesoría constante a las organizaciones referidas por las víctimas reconocidas y no reconocidas de Sumapaz, se avanzó en la estructuración y orientación con relación al empaquetado, envase, comercialización y posicionamiento en el mercado de los productos que son producidos por organizaciones de víctimas en Sumapaz.

Logros Meta: Intervenir 7 sedes de salones comunales.	
Titulo Iniciativa	Logros
intervención, mantenimiento y mejoramiento de salones comunales existentes de acuerdo con la necesidad	Se realizó 1 intervención locativa en los salones comunales de Sopas y el Raizal

## Sector Movilidad

Logros Meta: Intervenir 2,7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación	
Titulo Iniciativa	Logros
Intervención de la malla vial de la localidad	Contratación de estudios y diseños para la conservación de la malla vial de la localidad, con el fin de realizar la futura intervención de las vías en las veredas de San Juan, La Unión, Granada y San José.

Logros Meta: Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación	
Titulo Iniciativa	Logros
Mantenimiento y mejoramiento de puentes	Contratación del diagnóstico, estudios y diseños de intervención de 3 puentes existentes en la Localidad y un puente nuevo requerido por la comunidad de la vereda Animas Altas.

## Sector Mujer

Logros Meta: Vincular 500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	
Titulo Iniciativa	Logros



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Mujeres cuidadoras.	Vinculación de mujeres campesinas de la localidad mediante el reconocimiento del trabajo del cuidado realizado en sus respectivos hogares y su aporte a la economía.
---------------------	--

## Sector Educación

Logros Meta: Dotar 18 sedes educativas rurales.	
Titulo Iniciativa	Logros
Dotación Tecnológica	Este proyecto contó con la participación de la comunidad mediante la presentación y priorización de iniciativas ciudadanas en los presupuestos participativos, se logró dotar a los 2 colegios de la localidad y sus diferentes sedes educativas con elementos de dotación tecnológica, dotación pedagógica, dotación cultural y deportiva, dotación a laboratorios, dotación a proyectos productivos. La selección de los elementos se realizó en conjunto con la dirección local de educación y los rectores de los colegios, de esta manera se logró articular comunidad, colegios e institucionalidad.
Dotación a laboratorios	
Dotación cultural y deportiva	
Dotación a Proyectos pedagógicos rurales	
Dotación a Laboratorios	

## Sector Gestión Pública

Logros Meta: Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando acceso digital en la ruralidad.	
Titulo Iniciativa	Logros
Portales interactivos	Puesta en operación de 5 centros de conectividad, beneficiando en un 80% a la comunidad de la localidad en los centros poblados de Nazareth, Betania, La Unión, San Juan y Nueva Granada en los cuales la comunidad encuentra acceso digital en la ruralidad.
Zonas wifi	

## Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

Logros Meta: Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	
Titulo Iniciativa	Logros
Justicia Justa Y Garante De Derechos	Se logró impactar a 136 personas en estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria y a 248 persona en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. Se desarrollaron acciones de promoción, difusión, cualificación y prevención orientadas a facilitar el acceso a la justicia (Formal y No formal) con algunas Juntas de Acción Comunal de la Cuenca del río blanco y la Cuenca del río Sumapaz.

Logros Meta: Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	
Titulo Iniciativa	Logros



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.




Apoyo Jurídico	Se desarrollaron estrategias para lograr acceder dentro del territorio a puntos de atención de las entidades públicas, sin desplazarse los campesinos a la Bogotá urbana, buscando reducir las barreras de acceso al portafolio de servicios Distrital o/y Nacional.
----------------	--



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Mapa No. 2. Territorialización Alcaldía Local Sumapaz Presupuestos Participativos



Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2021



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



## 8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999*



## **Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política**

### **PROGRAMA 1**

#### **Subsidios y transferencias para la equidad.**

El FDRS ha propuesto el aumento del valor del subsidio, de \$130.000 pesos a \$200.000, lo anterior teniendo en cuenta la cantidad de recursos con la que cuenta el fondo y pensando en garantizar la estabilidad económica de las personas mayores de la localidad.

En el 2021 CONFIS distrital solamente autorizó el aumento de la cobertura en 36 cupos, pero aún está pendiente dicho aumento.

¿Qué se tiene previsto para dar solución a las dificultades y cumplir con los compromisos del Plan de Desarrollo?

Enviar oficio con justificación y solicitar nuevamente al comité de CONFIS Distrital la revisión de la propuesta. Esta acción no afecta los compromisos del plan de desarrollo.

Hasta el momento no ha sido posible habilitar un cajero o un punto para el cobro del subsidio en la localidad ya que se presentan obstáculos por la distancia y la conectividad.

¿Qué se tiene previsto para dar solución a las dificultades y cumplir con los compromisos del Plan de Desarrollo?

En el momento se están adelantando averiguaciones y recogiendo información sobre corresponsales y varias empresas de servicios bancarios, para revisar la posibilidad brindar este servicio en el territorio.

El FDRS ha presentado dificultades para acceder a los listados de familias beneficiarias de las transferencias monetarias, ya que estos listados han sido focalizados y consolidados por la Secretaría Distrital de Planeación y SISBEN, pues se ha identificado que un alto número de hogares no cuentan con transferencias exitosas, situación que preocupa al FDRS, pues se tiene la necesidad de identificarlos para establecer contacto y realizar acompañamiento a los cobros.

Aunque el FDRS de Sumapaz cumple con la meta de atender 200 hogares al año (800 durante el cuatrienio), existe una gran preocupación, ya que, en el último informe remitido por la Secretaría Distrital de Hacienda, con corte a diciembre de 2021, se evidenció que solo cuatro (4) giros fueron dispersados exitosamente.

¿Qué se tiene previsto para dar solución a las dificultades y cumplir con los compromisos del Plan de Desarrollo?



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Reiterar solicitud de la base de datos de los hogares beneficiarios de las Transferencias Monetarias a la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de identificar que hogares no están bancarizados para gestionar.

Los canales establecidos para brindar las ayudas monetarias y en especie del proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado no cuentan con un enfoque diferencial rural, por esta razón se ha dificultado la implementación y la entrega de ayudas humanitarias en la localidad de Sumapaz.

Teniendo en cuenta que el FDRS cuenta con recursos suficientes para brindar ayudas humanitarias a familias en estado de vulnerabilidad, se debería poder contar con unos canales más flexibles y que realmente respondan a las necesidades de la comunidad sumapaceña.

En este sentido no se ha contado con ningún retraso en el cumplimiento de la meta que es atender 200 hogares al año (800 durante el cuatrienio).

¿Qué se tiene previsto para dar solución a las dificultades y cumplir con los compromisos del Plan de Desarrollo?

El FDRS continuará trabajando de manera articulada con la Secretaria Distrital de Integración Social, con el fin de continuar con la Focalización de las familias de la localidad para ampliar la cobertura del servicio de Ayuda Humanitaria (paquete Alimentario).

En este año 2022, el FDRS implementará la entrega de ayudas humanitarias de kits de Aseo, dando cumplimiento al anexo técnico establecido por SDIS.

Continuar con mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaria Distrital de Gobierno y la Secretaria Distrital de Planeación, para identificar posibles soluciones y brindar una atención integral a la necesidad de las familias en situación de vulnerabilidad de la localidad de Sumapaz.

## PROGRAMA 5

### Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

Respecto al Sector educación, los criterios de elegibilidad y viabilidad que debe entregar la Secretaría de Educación como parte de su competencia, se recibieron hacia finales de junio 2021, lo que retraso en gran manera la ejecución de las iniciativas, impidiendo que los colegios de la localidad pudieran contar con los elementos solicitados en el primer semestre del 2021.

Debido a temas de pandemia y mercado internacional, muchos de los elementos de suministro contratados no se encontraban en el mercado, lo cual retraso el cumplimiento de algunas iniciativas.

## PROGRAMA 7



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



## Vivienda y entornos dignos en el territorio rural.

Durante la vigencia 2021, se presentó a la comunidad Sumapaceña la iniciativa "Mejoramiento de vivienda", el cual consiste en intervenir viviendas en condiciones de vulnerabilidad a nivel habitacional conforme a lo establecido en el Decreto 145 de 201. Sin embargo, las condiciones geográficas y climatológicas de la Localidad de Sumapaz y su condición de ruralidad en el Paramo ha generado dificultades frente a la logística de distribución de personal y distribución de material, ya que gran parte de las viviendas en la Localidad se encuentran dispersas y sin acceso vehicular por lo que las distancias para acceder pueden llegar a ser entre 30 minutos hasta una hora y media; el factor de la extensión de la Localidad, las dificultades de conectividad y el bajo acceso a medios electrónicos, impacto en las actividades de socialización y divulgación de la información, ya que no se pudo garantizar que el 100% de la comunidad tuviera conocimiento del proyecto y de los requisitos para su participación.

Conforme a las condiciones de Sumapaz y teniendo en cuenta que este es un proyecto nuevo en la Localidad, como plan de mejora se buscará ampliar el periodo de socialización del proyecto a 3 o 4 meses, aumentar los espacios de difusión en las veredas y para su ejecución realizar una distribución zonal de forma semestral, con el fin de organizar las distancias para la distribución de material y organización de personal.

## PROGRAMA 8

### Bogotá-Sumapaz, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud.

Teniendo en cuenta los compromisos del Plan de Desarrollo Local para el tema deportivo, los principales dificultades que se han presentado se encuentran enmarcados en los proyectos de Escuelas de Formación y dotación deportiva, inconvenientes tales como la consecución del personal humano idóneo y comprometido para el desarrollo de las actividades deportivas de las escuelas de Ciclo montañismo, Patinaje y Fútbol, que son los deportes que se manejan en la localidad; Así mismo se han presentado inconvenientes con la entrega de la dotación deportiva por parte del contratista, quien sustenta la difícil consecución de la cantidad de material solicitado por desabastecimiento de los mismos así como alzas en los precios.

¿Qué se tiene previsto para dar solución a las dificultades y cumplir con los compromisos del plan de desarrollo?

Se han realizado los cambios pertinentes de los docentes garantizando su permanencia y establecimiento en la localidad en aras de que pueda cumplir con las actividades y sesiones de clase programadas garantizando el beneficio primordial de niños y niñas que hacen parte de las escuelas.

Por otra parte, respecto al tema de dotación se y ha priorizado la entrega de elementos primordiales



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



para la ejecución de las clases tales como Bicicletas, patines y balones y se trabaja en conjunto con el contratista para entregar en el menor tiempo la totalidad de implementación e indumentaria necesaria.

#### **PROGRAMA 10** **Bogotá rural.**

La consecución de insumos agropecuarios impidió lograr la adquisición de los insumos requeridos para el cumplimiento de la meta.

#### **Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática**

#### **PROGRAMA 11** **Cambio cultural para la gestión de la crisis climática.**

La oferta de insumos de ferretería en el mercado se vio disminuida a consecuencia de la pandemia lo que afectó la consecución de los elementos hidráulicos para la intervención física de los predios a intervenir.

Los proyectos ambientales en la localidad de Sumapaz, no son aceptados en primer plano por la comunidad, por lo que requieren de varias socializaciones y procesos de generación de confianza, antes de su aceptación. Esto se debe principalmente a las diferentes figuras de ordenación ambiental del territorio que han restringidos al productor.

#### **PROGRAMA 12** **Bogotá protectora de sus recursos naturales.**

La baja aceptabilidad de los proyectos de restauración ecológica a nivel de la comunidad rural de Sumapaz dificultó la consecución de áreas para intervenir en los procesos de restauración ecológica.

La temporada invernal del segundo semestre del 2021 –“Mas lluvia”, limitó las intervenciones en las áreas concertadas, toda vez que estas se ubican sobre rondas hídricas en donde el nivel freático del suelo aumenta y dificulta la estabilidad de poste para la cerca, aplazándose su intervención.

La oferta de insumos agropecuarios en el mercado se vio disminuida a consecuencia de la pandemia lo que afectó la consecución de los insumos para la intervención física de los predios a intervenir.

#### **PROGRAMA 13** **Eficiencia en la atención de emergencias.**

Con recursos 2021 se realizó la adición al Contrato COP-277-2020 para la intervención mediante obras de bioingeniería de 2 puntos críticos en Cuenca Rio Blanco para la mitigación de fenómenos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



en remoción en masa y manejo de aguas lluvias. La dificultad que se presenta en este tipo de proyectos, radica principalmente en las condiciones de geográficas y climáticas de la Localidad, de forma constante se evidencian nuevos puntos con problemas de remoción en masa y los recursos para este proyecto solo se encontraban disponibles para la vigencia 2021 por lo que es un factor que limita las intervenciones, para solucionar esta situación se proyecta buscar recursos con Entidades Distritales y estructurar convenios para la intervención de obras de bioingeniería.

#### **PROGRAMA 15** **Provisión y mejoramiento de servicios públicos.**

La dificultad principal de este proyecto radica en la legalización de predios y servidumbres las cuales impiden realizar construcciones nuevas de infraestructura en los sistemas de acueducto. De igual forma, las condiciones geográficas de la Localidad la ubican en mayor parte en una zona de reserva de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CAR, por lo que los tiempos con estas Entidades para la obtención de permisos también influyen en la ejecución de este tipo de proyectos.

Considerando las condiciones anteriormente mencionadas, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz inició el cuatrenio con un contrato de consultoría para realizar los diagnósticos, estudios y diseños para las obras de conservación de los sistemas de acueducto ASOAGUA Y CAÑIZO, PLAN DE SUMAPAZ y el TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE SAN JUAN, que permita conocer el estado de la infraestructura y en segundo lugar, la obtención de permisos y licencias previo al inicio de las obras con el fin de evitar retrasos en la ejecución de las obras.

Por otra parte, frente a la legalización de los predios se adelantará con el equipo de infraestructura la revisión catastral de los predios aledaños a los sistemas de acueductos para evidenciar en que predios se pueden hacer las nuevas intervenciones.

#### **Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible**

#### **PROGRAMA 22** **Movilidad segura, sostenible y accesible.**

Los factores geográficos y climáticos generan una gran afectación en el desarrollo de los proyectos con el objeto de conservación de la malla vial y los puentes sobre cuerpos de agua, lo que alarga el desarrollo de las intervenciones y aumenta el costo de las mismas. De igual forma, estas mismas condiciones ubican a Sumapaz en mayor parte, en una zona de reserva supervisada por Parques Nacionales Naturales de Colombia y la CAR, por lo que el alcance de las intervenciones en estos sectores es limitado y en caso de que sea viabilizado, los tiempos con estas Entidades para la obtención de permisos también impactan en el desarrollo de este tipo de proyectos.

Considerando las condiciones anteriormente mencionadas, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz inició el cuatrenio con contratos de consultoría para malla vial y puentes, que permita en



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



primer lugar, conocer de primera mano el estado de la infraestructura y en segundo lugar, la obtención de permisos y licencias previo al inicio de las obras con el fin de evitar retrasos en la ejecución de las obras.

#### **Propósito 5.**

**Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.**

#### **Programa Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad.**

La dificultad presentada en este tipo de proyectos, radica en la legalización de los predios donde se encuentran los salones comunales, ya que, para que el FDRS pueda realizar intervenciones de este tipo el predio se debe encontrar debidamente legalizado antes del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público con su código de identificación y algunos presidentes de la Junta de Acción Comunal no se encuentran de acuerdo con este proceso por desconocimiento legal de la situación, por lo que las intervenciones se limitan a mantenimiento y conservación de los salones legalizados y limita la construcción de salones nuevos.

Frente a esta situación, el Fondo se encuentra realizando acompañamiento a los presidentes de la Junta de Acción Comunal ante el DADEP para aumentar el nivel de confiabilidad y percepción, y aumentar los tramites de legalización ante la Entidad.

#### **Programa Gestión pública efectiva.**

Las condiciones geográficas y climatológicas de la Localidad de Sumapaz y su condición de ruralidad en el Páramo ha generado dificultades frente a la logística de distribución de personal y distribución de material, ya que debido a la extensión de la Localidad existen dos sedes de la Alcaldía Local (una por cuenca) y los tiempos de recorrido para el suministro de material es de 2 horas y 4 horas aproximadamente para Betania y San Juan, respectivamente, esta situación por condiciones geográficas no puede ser solucionado directamente pero se puede mitigar con mayor detalle en la programación del material



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



## 9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2021

Ver Anexo No 1.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999*