

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Sumapaz**

\*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte		
1	2	3-3-1-15-01-02-1331-00	Dotar 2 Jardines infantiles con material pedagógico y didáctico en la vigencia del Plan.	Suma	2020_4	2,0	1,0	2,0	-	-	-	-	3,0	-	↑	200,0%	↑	100,0%	\$50	\$34	-	-	\$34	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1334-00	Beneficiar 230 personas mayores con subsidio Tipo C mensualmente al año.	Constante	2020_4	230,0	223,0	223,0	238,0	238,0	239,0	233,0	239,0	239,0	↑	102,1%	↑	101,4%	\$535	\$407	\$438	\$497	\$529	\$441
1	3	3-3-1-15-01-03-1334-00	Beneficiar 42 personas en condición de discapacidad con ayudas técnicas no contenidas en el POS durante la vigencia del plan.	Suma	2020_4	21,0	-	-	21,0	40,0	20,0	41,0	-	-	↑	97,6%	↑	192,9%	\$70	-	\$101	\$81	-	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1334-00	Beneficiar 359 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.	Suma	2020_4	-	-	-	-	-	-	-	590,0	590,0	↓	-	↓	-	-	-	-	-	\$91	\$83
1	4	3-3-1-15-01-04-1340-00	Realizar cuatro obras de mitigación con técnica de bioingeniería durante la vigencia del plan.	Suma	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	5,0	1,0	-	↑	200,0%	↑	275,0%	\$1.500	\$845	\$913	\$629	\$1.481	-
1	7	3-3-1-15-01-06-1349-00	Dotar 2 IED en la Localidad con material pedagógico y/o didáctico durante la vigencia del Plan.	Constante	2020_4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	↑	75,0%	↑	75,0%	\$100	\$73	\$56	\$50	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1353-00	Realizar 12 eventos artísticos y culturales durante el cuatrienio que exalten la cultura campesina (1 Feria Agroambiental, 1 Día del Campesino, 1 Festival de música y cultura campesina )	Suma	2020_4	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	3,0	1,0	↑	125,0%	↑	108,3%	\$1.212	\$661	\$1.019	\$1.079	\$754	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1353-00	Realizar 6 eventos deportivos que concentren al conjunto de la población local durante la vigencia del plan.	Suma	2020_4	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	↑	100,0%	↑	100,0%	\$896	\$192	\$213	\$848	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1353-00	Vincular 200 personas sin distinción de edad, raza, sexo, condición social u otros , en procesos de formación artística y cultural durante la vigencia del Plan.	Suma	2020_4	200,0	50,0	200,0	150,0	151,0	150,0	-	-	-	↑	175,0%	↑	175,5%	\$358	\$174	\$216	\$332	\$42	\$35
1	11	3-3-1-15-01-11-1353-00	Vincular 200 personas sin distinción de edad, raza, sexo, condición social u otros, en procesos de formación deportiva y recreativa durante a vigencia del Plan.	Suma	2020_4	200,0	50,0	160,0	150,0	134,0	150,0	-	-	-	↑	175,0%	↑	147,0%	\$449	\$571	\$764	\$417	\$35	\$19
2	17	3-3-1-15-02-17-1358-00	Intervenir 4 parques de bolsillo mediante obras de mantenimiento y/o adecuación, durante la vigencia del Plan.	Suma	2020_4	4,0	-	-	1,0	1,0	3,0	3,0	2,0	2,0	↑	150,0%	↑	150,0%	\$100	-	\$99	\$198	\$94	\$85
2	18	3-3-1-15-02-18-1364-00	Mantener 26 kilómetros de malla vial durante la vigencia del plan.	Suma	2020_4	10,0	12,0	14,3	20,0	8,0	9,0	4,5	3,0	-	↑	169,2%	↑	103,1%	\$19.485	\$18.561	\$22.445	\$17.998	\$14.247	\$7.106
2	18	3-3-1-15-02-18-1364-00	Mantener y/o Construir 3 puentes peatonales durante la vigencia del plan.	Suma	2020_4	4,0	1,0	1,0	-	-	3,0	3,0	1,0	-	↑	166,7%	↑	133,3%	\$500	\$141	-	\$196	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1364-00	Mantener y/o construir 4 puentes vehiculares durante la vigencia del plan.	Suma	2020_4	4,0	12,0	12,0	-	-	4,0	4,0	2,0	-	↑	450,0%	↑	400,0%	\$500	\$301	-	\$493	\$1.136	\$17
3	19	3-3-1-15-03-19-1366-00	Realizar 1 dotación por corregimiento para la seguridad ciudadana durante la vigencia del plan.	Constante	2020_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	↓	-	-	-	-	-	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1366-00	Vincular 150 personas al año en ejercicios de convivencia ciudadana.	Suma	2020_4	600,0	650,0	1.460,0	1.260,0	1.200,0	510,0	-	1.100,0	-	↑	586,7%	↑	443,3%	\$300	\$259	\$297	\$198	\$3.178	\$954
5	36	3-3-1-15-05-36-1368-00	Garantizar cinco (5) Portales interactivos con operación sostenible durante la vigencia del plan.	Constante	2020_4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	↑	100,0%	↑	100,0%	\$761	\$386	\$333	\$887	\$233	\$27
5	36	3-3-1-15-05-36-1368-00	Mantener 100% líneas telefónicas satelitales instaladas durante la vigencia del Plan.	Constante	2020_4	1,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	↑	100,0%	↑	100,0%	\$240	\$186	\$333	\$113	\$415	-

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Sumapaz**

\*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
6	38	3-3-1-15-06-38-1379-00	Intervenir 4 hectareas aledañas acueñas hidrográficas con acciones de restauración ecológica durante la vigencia del Plan.	Suma	2020_4	-	10,0	10,0	11,6	11,6	-	-	-	-	↑	539,0%	539,0%	-	\$420	\$246	-	-	-
6	41	3-3-1-15-06-41-1356-00	Realizar 1 proceso de reconocimiento e identificación de necesidades y acciones para la legalización y funcionamiento de acueductos veredales durante la vigencia del Plan	Constante	2020_4	1,0	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	-	⇒	56,3%	50,0%	\$466	\$18	\$470	\$1.972	\$1.707	\$30
6	41	3-3-1-15-06-41-1382-00	Beneficiar 800 personas al año con asistencia técnica directa agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles durante la vigencia del plan	Suma	2020_4	200,0	250,0	361,0	250,0	391,0	250,0	520,0	200,0	-	↑	118,8%	159,0%	\$1.164	\$533	\$708	\$1.041	\$1.037	\$15
6	41	3-3-1-15-06-41-1382-00	Beneficiar 250 personas a través de iniciativas de emprendimiento rural con enfoque poblacional durante la vigencia del plan. (Encuentro de mujeres e iniciativas para adultos mayores, discapacitados y jóvenes- pueden ser granjas, energías alternativas)	Suma	2020_4	80,0	-	-	-	-	100,0	108,0	500,0	336,0	↑	240,0%	177,6%	\$600	-	\$25	\$366	\$2.805	\$888
7	45	3-3-1-15-07-45-1375-00	Garantizar el pago de honorarios mensuales a 7 ediles durante la vigencia del Plan	Constante	2020_4	-	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-	↑	100,0%	100,0%	-	\$535	\$516	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1375-00	Realizar estrategias constantes de fortalecimiento institucional durante la vigencia del Plan.	Suma	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0%	100,0%	\$3.300	\$2.132	\$2.591	\$4.389	\$3.326	\$2.324
7	45	3-3-1-15-07-45-1377-00	Fortalecer 2 organizaciones sociales o comunitarias existentes por cuenca, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación ciudadana durante la vigencia del Plan.	Constante	2020_4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	-	2,0	-	↑	150,0%	50,0%	\$300	\$656	\$318	\$1.760	\$46	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1377-00	Vincular 200 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan.	Constante	2020_4	200,0	347,0	347,0	247,0	220,0	300,0	292,0	200,0	-	↑	136,8%	107,4%	\$200	\$17	\$137	\$178	\$279	\$266

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Sumapaz**

\*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de actualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	-----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------