

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Diciembre 31 de 2019



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

Sumapaz

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO



Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según lo contratado.



Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.

Vigencia corte	Apropiación POAI	Apropiación Disponible	Compromisos	Giros
2019_4	\$31.478	\$34.698	\$33.722	\$9.657
			97,18%	27,83%


No de Metas 25

Metas y nivel de avance




Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance alto, medio y bajo, según eje o pilar del PDL.

AVANCE POR ESTRUCTURA DEL PLAN



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente al Pilar o Eje. Su cálculo tiene en cuenta tanto el avance contratado como entregado.



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente a cada uno de los programas que lo integran.

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Diciembre 31 de 2019



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

LOCALIDAD:


Sumapaz

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

AVANCE POR SECTOR

SECTOR	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Total. Compromisos 2017-2020	% Compromisos 2017-2020
Sector Movilidad	\$19.002	\$22.445	\$18.687	-	\$60.133	64,6%
Sector Gobierno	\$3.340	\$3.562	\$6.327	-	\$13.229	14,2%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$1.599	\$2.311	\$2.873	-	\$6.783	7,3%
Sector Ambiente	\$1.798	\$1.893	\$2.036	-	\$5.728	6,2%
Sector Hábitat	\$18	\$470	\$1.972	-	\$2.460	2,6%
Sector Gestión pública	\$572	\$666	\$1.000	-	\$2.237	2,4%
Sector Integración social	\$442	\$438	\$497	-	\$1.377	1,5%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$259	\$297	\$198	-	\$754	0,8%
Sector Salud	-	\$101	\$81	-	\$183	0,2%
Sector Educación	\$73	\$56	\$50	-	\$179	0,2%
TOTALES	\$27.103	\$32.239	\$33.722	-	\$93.063	100,0%

Compromisos en millones de pesos



La Gráfica calcula el promedio de avance contratado de las metas por cada uno de los sectores, así mismo visibiliza la cantidad de metas asociadas.

AVANCE POR LÍNEA DE INVERSIÓN FRENTE AL TOTAL DEL PRESUPUESTO

Anexos Línea de inversión	% POAI 2017	% Compromisos 2017	% POAI 2018	% Compromisos 2018	% POAI 2019	% Compromisos 2019	% POAI 2020	% Compromisos 2020
Anexo 1 (85%)	82,3%	82,4%	81,3%	81,8%	72,6%	71,1%	-	-
Atención a población vulnerable_Subsidio C	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%	1,6%	1,5%	-	-
Gestión pública local	9,5%	9,8%	10,0%	9,6%	9,8%	13,0%	-	-
Malla vial, espacio público y peatonal	69,7%	70,1%	68,4%	69,6%	59,4%	55,4%	-	-
Parques	0,5%	-	0,3%	0,3%	0,6%	0,6%	-	-
Seguridad y convivencia	1,3%	1,0%	1,2%	0,9%	1,1%	0,6%	-	-
Anexo 2 (15%)	17,7%	17,6%	18,7%	18,2%	27,4%	28,9%	-	-
Atención a población vulnerable	-	-	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	-	-
Conexión y redes de comunicación	2,3%	2,1%	2,0%	2,1%	3,2%	3,0%	-	-
Dotación	0,6%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	-	-
Eventos artísticos, culturales y deportivos	4,9%	3,1%	5,2%	3,8%	6,3%	5,7%	-	-
Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgos	0,9%	3,1%	3,0%	2,8%	4,2%	1,9%	-	-
Participación	2,8%	2,5%	1,5%	1,4%	5,1%	5,7%	-	-
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	1,3%	2,7%	1,4%	3,0%	2,3%	2,2%	-	-
Protección y recuperación de los recursos ambientales	3,5%	3,5%	3,7%	3,0%	4,5%	4,2%	-	-
Proyecto estratégico	1,5%	0,1%	1,4%	1,5%	1,5%	5,8%	-	-

Las líneas de inversión local determinan una orientación estratégica de las inversiones que se podrán realizar en el horizonte del Plan de Desarrollo Local. Esta tabla permite calcular el porcentaje de cada una de las líneas de inversión local respecto al POAI de la vigencia, así como los porcentajes de los compromisos presupuestales.

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Diciembre 31 de 2019



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

Sumapaz

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Anexos Línea de inversión	POAI 2017	Compromisos 2017	POAI 2018	Compromisos 2018	POAI 2019	Compromisos 2019	POAI 2020	Compromisos 2020	Tasa de variación			
									2017	2018	2019	2020
Anexo 1 (85%)	\$23.705	\$22.336	\$26.926	\$26.386	\$22.868	\$23.969	-	-	-5,8%			
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$415	\$407	\$452	\$438	\$509	\$497	-	-	-1,9%			
Gestión pública local	\$2.730	\$2.667	\$3.313	\$3.107	\$3.100	\$4.389	-	-	-2,3%			
Malla vial, espacio público y peatonal	\$20.070	\$19.002	\$22.661	\$22.445	\$18.709	\$18.687	-	-	-5,3%			
Parques	\$130	-	\$100	\$99	\$200	\$198	-	-	-100,0%			
Seguridad y convivencia	\$360	\$259	\$400	\$297	\$350	\$198	-	-	-28,0%			
Anexo 2 (15%)	\$5.089	\$4.767	\$6.206	\$5.853	\$8.610	\$9.753	-	-	-6,3%			
Atención a población vulnerable	-	-	\$70	\$101	\$70	\$81	-	-				
Conexión a redes de comunicación	\$675	\$572	\$666	\$666	\$1.000	\$1.000	-	-	-15,3%			
Dotación	\$160	\$107	\$56	\$56	\$50	\$50	-	-	-32,9%			
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$1.400	\$854	\$1.730	\$1.232	\$1.981	\$1.927	-	-	-39,0%			
Obras prioritarias de mitigación o prevención de rie	\$245	\$845	\$1.000	\$913	\$1.312	\$629	-	-	245,0%			
Participación	\$810	\$673	\$500	\$455	\$1.600	\$1.938	-	-	-16,9%			
Procesos de formación artística, cultural y deportiv	\$360	\$745	\$476	\$980	\$709	\$749	-	-	106,9%			
Protección y recuperación de los recursos ambient:	\$1.009	\$953	\$1.238	\$980	\$1.416	\$1.408	-	-	-5,6%			
Proyecto estratégico	\$430	\$18	\$470	\$470	\$472	\$1.972	-	-	-95,7%			

Compromisos en millones de pesos

Esta tabla permite visibilizar el presupuesto de cada una de las líneas de inversión local respecto al POAI de la vigencia y sus compromisos presupuestales. Así mismo, calcula el porcentaje de variación de cada línea de inversión con relación a lo establecido inicialmente en el POAI y los compromisos realizados al cierre de la vigencia.

AVANCE POR PROYECTO DE INVERSIÓN

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	AVANCE ENTREGADO	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Total Compromisos 2017 2020
3-3-1-15-01-02-1331-00	Dotaciones pedagógicas para la primera infancia: Niños más felices	50,0%	100,0%	\$34	-	-	-	\$34
3-3-1-15-01-03-1334-00	Mejores oportunidades para la población vulnerable	78,6%	77,7%	\$407	\$539	\$579	-	\$1.525
3-3-1-15-01-04-1340-00	Prevención de riesgos y acciones de mitigación	100,0%	100,0%	\$845	\$913	\$629	-	\$2.387
3-3-1-15-01-06-1349-00	Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios	75,0%	75,0%	\$73	\$56	\$50	-	\$179
3-3-1-15-01-11-1353-00	Mejores condiciones para el acceso al agua potable y deporte	100,0%	100,0%	\$1.599	\$2.212	\$2.676	-	\$6.486
3-3-1-15-02-17-1358-00	Parques para todos y todas	100,0%	25,0%	-	\$99	\$198	-	\$296
3-3-1-15-02-18-1364-00	Movilidad para todos y todas	100,0%	86,2%	\$19.002	\$22.445	\$18.687	-	\$60.133
3-3-1-15-03-19-1366-00	Seguridad y convivencia por una localidad en paz	80,8%	80,8%	\$259	\$297	\$198	-	\$754
3-3-1-15-05-36-1368-00	Sumapaz digital	75,0%	75,0%	\$572	\$666	\$1.000	-	\$2.237
3-3-1-15-06-38-1379-00	Ecosistemas protegidos para todos y todas	100,0%	100,0%	\$420	\$246	-	-	\$667
3-3-1-15-06-41-1356-00	Mejores condiciones para el acceso al agua potable	31,3%	25,0%	\$18	\$470	\$1.972	-	\$2.460
3-3-1-15-06-41-1382-00	Desarrollo rural sostenible y campesino	74,2%	76,0%	\$533	\$734	\$1.408	-	\$2.674
3-3-1-15-07-45-1375-00	Gobierno Local fortalecido y transparente	80,9%	80,9%	\$2.667	\$3.107	\$4.389	-	\$10.164
3-3-1-15-07-45-1377-00	Fortalecimiento de la participación y el control social	100,0%	66,0%	\$673	\$455	\$1.938	-	\$3.065

Compromisos en millones de pesos

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Sumapaz**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
1	2	3-3-1-15-01-02-1331-00	Dotar 2 Jardines infantiles con material pedagógico y didáctico en la vigencia del Plan.	Suma	2019_4	-	1,0	2,0	-	-	-	-	-	-	→	50,0%	100,0%	-	\$34	-	-	-	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1334-00	Beneficiar 230 personas mayores con subsidio Tipo C mensualmente al año.	Constante	2019_4	230,0	223,0	223,0	238,0	238,0	239,0	233,0	-	-	↑	76,1%	75,4%	\$509	\$407	\$438	\$497	-	\$440
1	3	3-3-1-15-01-03-1334-00	Beneficiar 42 personas en condición de discapacidad con ayudas técnicas no contenidas en el POS durante la vigencia del plan.	Suma	2019_4	11,0	-	-	21,0	40,0	20,0	-	-	-	↑	97,6%	95,2%	\$70	-	\$101	\$81	-	-
1	4	3-3-1-15-01-04-1340-00	Realizar cuatro obras de mitigación con técnica de bioingeniería durante la vigencia del plan.	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	5,0	-	-	↑	175,0%	275,0%	\$1.312	\$845	\$913	\$629	-	\$67
1	7	3-3-1-15-01-06-1349-00	Dotar 2 IED en la Localidad con material pedagógico y/o didáctico durante la vigencia del Plan.	Constante	2019_4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	↑	75,0%	75,0%	\$50	\$73	\$56	\$50	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1353-00	Realizar 12 eventos artísticos y culturales durante el cuatrienio que exalten la cultura campesina (1 Feria Agroambiental, 1 Día del Campesino, 1 Festival de música y cultura campesina)	Suma	2019_4	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	-	-	↑	100,0%	100,0%	\$1.096	\$661	\$1.019	\$1.079	-	\$447
1	11	3-3-1-15-01-11-1353-00	Realizar 6 eventos deportivos que concentren al conjunto de la población local durante la vigencia del plan.	Suma	2019_4	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	↑	100,0%	100,0%	\$885	\$192	\$213	\$848	-	\$114
1	11	3-3-1-15-01-11-1353-00	Vincular 200 personas sin distinción de edad, raza, sexo, condición social u otros , en procesos de formación artística y cultural durante la vigencia del Plan.	Suma	2019_4	50,0	50,0	200,0	150,0	151,0	150,0	-	-	-	↑	175,0%	175,5%	\$357	\$174	\$216	\$332	-	\$69
1	11	3-3-1-15-01-11-1353-00	Vincular 200 personas sin distinción de edad, raza, sexo, condición social u otros, en procesos de formación deportiva y recreativa durante a vigencia del Plan.	Suma	2019_4	50,0	50,0	160,0	150,0	134,0	150,0	-	-	-	↑	175,0%	147,0%	\$352	\$571	\$764	\$417	-	\$207
2	17	3-3-1-15-02-17-1358-00	Intervenir 4 parques de bolsillo mediante obras de mantenimiento y/o adecuación, durante la vigencia del Plan.	Suma	2019_4	1,0	-	-	1,0	1,0	3,0	-	-	-	↑	100,0%	25,0%	\$200	-	\$99	\$198	-	\$9
2	18	3-3-1-15-02-18-1364-00	Mantener 26 kilómetros de malla vial durante la vigencia del plan.	Suma	2019_4	6,5	12,0	14,3	20,0	8,0	9,0	-	-	-	↑	157,7%	85,8%	\$17.859	\$18.561	\$22.445	\$17.998	-	\$4.748
2	18	3-3-1-15-02-18-1364-00	Mantener y/o Construir 3 puentes peatonales durante la vigencia del plan.	Suma	2019_4	2,0	1,0	1,0	-	-	3,0	3,0	-	-	↑	133,3%	133,3%	\$425	\$141	-	\$196	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1364-00	Mantener y/o construir 4 puentes vehiculares durante la vigencia del plan.	Suma	2019_4	1,0	12,0	12,0	-	-	4,0	-	-	-	↑	400,0%	300,0%	\$425	\$301	\$493	-	-	
3	19	3-3-1-15-03-19-1366-00	Realizar 1 dotación por corregimiento para la seguridad ciudadana durante la vigencia del plan.	Constante	2019_4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	\$100	-	-	-	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1366-00	Vincular 150 personas al año en ejercicios de convivencia ciudadana.	Suma	2019_4	150,0	650,0	1.460,0	1.260,0	1.200,0	510,0	-	-	-	↑	403,3%	443,3%	\$250	\$259	\$297	\$198	-	-
5	36	3-3-1-15-05-36-1368-00	Garantizar cinco (5) Portales interactivos con operación sostenible durante la vigencia del plan.	Constante	2019_4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	↑	75,0%	75,0%	\$760	\$386	\$333	\$887	-	\$102
5	36	3-3-1-15-05-36-1368-00	Mantener 100% líneas telefónicas satelitales instaladas durante la vigencia del Plan.	Constante	2019_4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	↑	75,0%	75,0%	\$240	\$186	\$333	\$113	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1379-00	Intervenir 4 hectareas aledañas acuecnas hidrográficas con acciones de restauración ecológica durante la vigencia del Plan.	Suma	2019_4	-	10,0	10,0	11,6	1,6	-	-	-	-	↑	539,0%	289,0%	-	\$420	\$246	-	-	-
6	41	3-3-1-15-06-41-1356-00	Realizar 1 proceso de reconocimiento e identificación de necesidades y acciones para la legalización y funcionamiento de acueductos veredales durante la vigencia del Plan	Constante	2019_4	1,0	-	-	0,3	1,0	1,0	-	-	-	→	31,3%	25,0%	\$472	\$18	\$470	\$1.972	-	\$51

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Sumapaz**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
6	41	3-3-1-15-06-41-1382-00	Beneficiar 800 personas al año con asistencia técnica directa agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles durante la vigencia del plan	Suma	2019_4	200,0	250,0	361,0	250,0	391,0	250,0	520,0	-	-	↑ 93,8%	↑ 159,0%	\$1.066	\$533	\$708	\$1.041	-	\$639
6	41	3-3-1-15-06-41-1382-00	Beneficiar 250 personas a través de iniciativas de emprendimiento rural con enfoque poblacional durante la vigencia del plan. (Encuentro de mujeres e iniciativas para adultos mayores, discapacitados y jóvenes- pueden ser granjas, energías alternativas)	Suma	2019_4	80,0	-	-	-	-	100,0	85,0	-	-	⇒ 40,0%	⇒ 34,0%	\$350	-	\$25	\$366	-	\$169
7	45	3-3-1-15-07-45-1375-00	Garantizar el pago de honorarios mensuales a 7 ediles durante la vigencia del Plan	Constante	2019_4	-	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	-	\$535	\$516	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1375-00	Realizar estrategias constantes de fortalecimiento institucional durante la vigencia del Plan.	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	↑ 75,0%	↑ 75,0%	\$3.100	\$2.132	\$2.591	\$4.389	-	\$2.573
7	45	3-3-1-15-07-45-1377-00	Fortalecer 2 organizaciones sociales o comunitarias existentes por cuenca, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación ciudadana durante la vigencia del Plan.	Constante	2019_4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	-	-	-	↑ 125,0%	⇒ 50,0%	\$1.400	\$656	\$318	\$1.760	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1377-00	Vincular 200 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan.	Constante	2019_4	200,0	347,0	347,0	247,0	220,0	300,0	232,0	-	-	↑ 111,8%	↑ 99,9%	\$200	\$17	\$137	\$178	-	\$22

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Sumapaz**

*Cifras en millones de pesos



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

Matriz Productos, Metas y Resultados

Diciembre 31 de 2019



Secretaría Distrital de Hacienda

Localidad: **Sumapaz**

Código sector	Sector relacionado	Producto PMR	Código Indicador	Nombre Indicador	Año corte	Línea Base	Magnitud 2017-2020	Magnitud contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020
90	Sector Educación	Infraestructura y dotación escolar	7	IED dotados con material pedagógico	2019_4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
91	Sector Salud	Promoción, prevención e intervención en salud	5	Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS	2019_4	22,0	42,0	-	-	21,0	40,0	20,0	-	-	-
92	Sector Integración social	Adecuación , habilitación y dotación de jardines	2	Jardines infantiles dotados	2019_4	4,0	2,0	1,0	2,0	-	-	-	-	-	-
92	Sector Integración social	Protección integral a personas y familias en situación de vulneración	4	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	2019_4	226,0	230,0	223,0	223,0	238,0	238,0	239,0	233,0	-	-
93	Sector Cultura, recreación y deporte	Espacios artísticos y culturales	8	Eventos artísticos y culturales realizados	2019_4		12,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	-	-
93	Sector Cultura, recreación y deporte	Eventos y actividades recreativas y deportivas	9	Eventos de recreación y deporte realizados	2019_4		6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
93	Sector Cultura, recreación y deporte	Eventos y actividades recreativas y deportivas	11	Personas vinculadas a procesos de formación deportiva	2019_4	600,0	200,0	50,0	160,0	150,0	134,0	150,0	-	-	-
93	Sector Cultura, recreación y deporte	Formación artística y cultural	10	Personas vinculadas a procesos de formación artística y cultural	2019_4	500,0	200,0	50,0	200,0	150,0	151,0	150,0	-	-	-
93	Sector Cultura, recreación y deporte	Parques y escenarios deportivos	15	Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	2019_4	4,0	4,0	-	-	1,0	1,0	3,0	-	-	-
94	Sector Ambiente	Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural	28	Hectáreas de espacio público intervenidas con acciones de renaturalización y/o ecorurbanismo	2019_4		4,0	10,0	10,0	11,6	1,6	-	-	-	-
94	Sector Ambiente	Gestión para la prevención y mitigación del riesgo	6	Obras de mitigación de riesgo realizadas	2019_4	30,0	4,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	5,0	-	-
95	Sector Movilidad	Espacio Público	22	Puentes vehiculares y/o peatonales, de escala local sobre cuerpos de agua intervenidos	2019_4	8,0	7,0	13,0	13,0	-	-	7,0	3,0	-	-
95	Sector Movilidad	Vías Locales	19	Km/carril de malla vial rural mantenidos	2019_4	37,0	26,0	12,0	14,3	20,0	8,0	9,0	-	-	-
96	Sector Hábitat	Acueductos y alcantarillados	52	Procesos de reconocimiento e identificación de necesidades	2019_4		1,0	-	-	0,3	1,0	1,0	-	-	-
98	Sector Gobierno	Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos	35	Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas fortalecidas para la participación	2019_4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	-	-	-
98	Sector Gobierno	Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos	36	Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control social	2019_4	1.351,0	200,0	347,0	347,0	247,0	220,0	300,0	232,0	-	-
98	Sector Gobierno	Fortalecimiento institucional	32	Ediles con pago de honorarios cubierto	2019_4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-
98	Sector Gobierno	Fortalecimiento institucional	33	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	2019_4	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
102	Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	Infraestructura y dotaciones para seguridad	23	Dotaciones para seguridad realizadas	2019_4		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad	24	Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana	2019_4		600,0	650,0	1.460,0	1.260,0	1.200,0	510,0	-	-	-

Código sector	Sector relacionado	Producto PMR	Código Indicador	Nombre Indicador	Año corte	Línea Base	Magnitud 2017-2020	Magnitud contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020
---------------	--------------------	--------------	------------------	------------------	-----------	------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------